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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 17/18-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:144/2022      




 Περίληψη      
 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Στα Γρεβενά,  σήμερα 18-5-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5106/13-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Βάϊος Χρήστος
	

	7.Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα οκτώ (8) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
	
	
	

	
	
	


5ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σχετ. :  Η υπ’ αρίθμ. 4301/26-04-2022 αίτηση του αναδόχου.
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 4301/26-04-2022 του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 31/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 270/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που προσέφερε  έκπτωση 49,00%.
3) Υπεγράφη η από 24/09/2020 σύμβαση ποσού 20.564,52€ χωρίς Φ.Π.Α (25.500,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 24/09/2021. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ. 401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31/12/2021. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ. 506/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31/05/2022.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ  που ορίστηκε με την αριθμ. 14412/25-09-2020 απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος και α)των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα (αυξημένη υγρασία, βροχοπτώσεις κλπ)  που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης, β) την μειωμένη διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού λόγω κρουσμάτων που εμφανίστηκαν στα διάφορα τμήματα της εταιρείας μας και η συνακόλουθη καραντίνα των νοσούντων και στενών επαφών αυτών μέσα από την εταιρεία προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί δυστοκία στις μετακινήσεις του εργατικού δυναμικού από την έδρα της εταιρείας στους διάφορους Νομούς τέλεσης των εργασιών γ) την υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική κρίση και δυσπραγία που έχει περιέλθει σε ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων με τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19, δημιουργώντας καθυστερήσεις και κολλήματα, στην προμήθεια των υλικών προς διοχέτευση στο έργο, δίχως όμως αυτά να καθίστανται απροσπέλαστα  και τέλος δ) την πρόσφατη κρίση στην Ευρώπη, των διεθνών εξελίξεων και του πολέμου που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία, που επηρεάζει την διαθεσιμότητα και το κόστος των πρώτων υλών αλλά και το γεγονός ότι οι προμηθευτές μας δεν μπορούν να προβλέψουν τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και την εξέλιξη του κόστους αυτών, τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, με συνέπεια να επηρεάζεται η έγκαιρη παράδοση των πρώτων υλών καθώς και η δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης, καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/07/2022, με αναθεώρηση.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
 Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
  Την υπ’ αρίθμ. 4301/26-04-2022 αίτηση του αναδόχου.
        Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   Εγκρίνει τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας του  έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  έως την 31/7/2022 με αναθεώρηση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  144/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 19-05-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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