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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 18/24-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:152/2022      




 Περίληψη      
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2021)» 

Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-5-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5407/20-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη  (6)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Βάϊος Χρήστος

	3. Κιάκας Ζήσης
	3.Πέτρου Χρήστος 

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5. Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	6. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 6ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2021)» . 
     O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
   Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 40/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 33.750,00 € με Φ.Π.Α.
Ανάδοχος του έργου: «ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
 Την υπ αριθ. πρωτ. 16530/30-11-2021 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 21PROC009634586 2021-11-30).
Την υπ΄ αριθμ. 1672/17363/14-12-2021 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 21AWRD009734741 2021-12-14), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, στην Ανάδοχο εταιρεία και την αριθμ. πρωτ. 17379/14-12-2021 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 14-12-2021.
Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 17183/10-12-2021 προσφορά της Αναδόχου.
Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 33.074,99 €  (με Φ.Π.Α. 24%) υπογράφηκε στις 21-12-2021 με μέση έκπτωση 2,00%. 
Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 21-12-2022, δώδεκα (12) μήνες.
 Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του προγράμματος πρώην ΣΑΤΑ (ΚΑ  30.7332.056).
Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Απόστολος Κοπάνας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 33.074,99 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 29,97€, αυξημένος κατά 3.475,23€ από την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει αυξήσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξήσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019).
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΈΤΟΥΣ 2021)» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  Α.Π.Ε.


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α
	19.634,05
	22.579,16

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	3.534,13
	4.064,25

	Άθροισμα
	23.168,18
	26.643,41

	Απρόβλεπτα 15%
	3.475,23
	0,00

	Άθροισμα
	26.643,41
	26.643,41

	Αναθεώρηση
	29,97
	29,97

	Άθροισμα
	26.673,38
	26.673,38

	ΦΠΑ 24%
	6.401,61
	6.401,61

	Σύνολο
	33.074,99
	33.074,99


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 ως φαίνεται στον πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  Α.Π.Ε.


	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α
	19.634,05
	22.579,16

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	3.534,13
	4.064,25

	Άθροισμα
	23.168,18
	26.643,41

	Απρόβλεπτα 15%
	3.475,23
	0,00

	Άθροισμα
	26.643,41
	26.643,41

	Αναθεώρηση
	29,97
	29,97

	Άθροισμα
	26.673,38
	26.673,38

	ΦΠΑ 24%
	6.401,61
	6.401,61

	Σύνολο
	33.074,99
	33.074,99


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  152/2022.
……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               
 Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 26-5-2022
                                                   Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών    
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