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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 18/24-5-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:158/2022      




 Περίληψη    
Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου  «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Στα Γρεβενά,  σήμερα 24-5-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 5407/20-5-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα έξη  (6)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Βάϊος Χρήστος

	3. Κιάκας Ζήσης
	3.Πέτρου Χρήστος 

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	5. Δόλγηρας Ιωσήφ 
	

	6. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
12ο Θέμα:  Έγκριση Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου  «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
    Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  με το με αριθμό  πρωτοκόλλου         5334/19-05-2022 έγγραφό της έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του παραπάνω έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η μελέτη αρίθμ 54/2016 συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών,  με προϋπολογισμό  70.000,00€ με ΦΠΑ. 
2. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα:
α) Με την αρίθμ. 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Με την αρίθμ. 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την  αρίθμ. 18866/04-10-2017 περιληπτική διακήρυξη και την   αρίθμ. 18865/04-10-2017  αναλυτική διακήρυξη.
ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 07-11-2017.  Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε και έκλεισε στις 26-03-2018. 
ζ) Με την υπ’ αρίθμ. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό και αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης ο ΕΔΕ Γεώργιος Παπαλιούραςμε ποσοστό έκπτωσης 53,00%.
3. Υπεγράφη η από 24/07/2018 σύμβαση ποσού 26.532,27€ χωρίς Φ.Π.Α (32.900,01€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας έως την 31/10/2019 σύμφωνα με την αριθμ. 212/2019 (ΑΔΑ: ΩΒ6ΩΩ9Γ-1ΞΟ) απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου του  Δήμου Γρεβενών. Δόθηκε και 2η παράταση προθεσμίας έως την 31/10/2020 σύμφωνα με την αριθμ. 304/2019 (ΑΔΑ: ΩΩ46Ω9Γ-Ξ4Β) απόφαση του Δημοτικου Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
5. Με  την  υπ’ αρίθμ. 151/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΦ7Ω9Γ-87Λ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.. 
6. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του Προγράμματος  «ΣΑΕΠ 041».
7. Με την αρίθμ. πρωτ.  14912/07-10-2020  βεβαίωση περαίωσης της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών  φαίνεται  ότι το έργο περαιώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας την 01/10/2020. 
8. Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από  02/10/2020 Τελική Επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των  30.777,33€ με ΦΠΑ.
9. Το ΦΑΥ του έργου κατατέθηκε από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου ελέγχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.
10. Το μητρώο του έργου κατατέθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως.
11. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον  1ο   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με αριθμό  151/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΦ7Ω9Γ-87Λ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Την με αριθμό 363/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΕΣΩ9Γ-1ΑΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
13. Το από 25/02/2021 Πρωτόκολλο ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου
14. Με  την  υπ’ αρίθμ. 55/2021 (ΑΔΑ: 69ΙΤΩ9Γ-ΘΓΙ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου  
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :
α. Τις   διατάξεις  των  άρθρων  172  του Ν. 4412/2016.
β. Την με αριθμό 86/22-03-2022 (ΑΔΑ: 67ΣΒΩ9Γ-ΨΝΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συγκρότησης   Επιτροπής για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ παραλαβή του έργου «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
γ. Το από 09/05/2022 Πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ  Παραλαβής του παραπάνω έργου
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις η επιφυλάξεις     από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής
ε. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) άρθρο 72  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
                     Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
         Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:      
                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
    Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
    Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
    Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  158/2022.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη
       Υπογραφή                                              
 Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 26-5-2022
                                                    Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
  Αντιδήμαρχος
     Οικονομικών- Διοικητικών   
                Υπηρεσιών      
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