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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 22/15-6-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:196/2022      




 Περίληψη      
 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

Στα Γρεβενά,  σήμερα 15-6-2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 6464/10-6-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα εννέα  (9)  ήτοι:  
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	          ΚΑΝΕΝΑ

	2.Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	3. Κιάκας Ζήσης
	

	4. Πέτρου Χρήστος 
	

	5. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	

	6. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	7.Τριγώνης Χρήστος 
	

	8. Βάϊος Χρήστος
	

	9. Παπαδόπουλος  Ιωάννης
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν  παρόντα εννέα (9) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

	
	
	

	
	
	


 14ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
   ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 64/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 504.065,04€ χωρίς Φ.Π.Α. (620.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 200/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 43,33%.
3) Υπεγράφη η από 26-9-2014 σύμβαση ποσού 285.652,84€ χωρίς Φ.Π.Α.  (351.352,99€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 26-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-6-2022 με την υπ’ αριθμό 56/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών. 
5) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 27871/6-10-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
       Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72,
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα,
5) Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση ιδ,
6) Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρο 10, παρ. 9, περίπτωση α,
7) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄68/20-3-2020, άρθρο 60.
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6085/3-6-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2022 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID – 19) και της ενεργειακής κρίσης που έχει σαν αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του κόστους των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID – 19) και της ενεργειακής κρίσης που έχει σαν αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του κόστους των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. 
       Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
 Τα μέλη της Ο.Ε είπαν τα εξής:
    Τριγώνης Χρήστος και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών είπε ότι το έργο αφορά στο Οροπέδιο , ο ανάδοχος έχει φέρει ένα λογαριασμό με εργασίες που έχει κάνει και εκτός τούτο θα πάει η υπηρεσία να τον κάνει εγκατάσταση για τις υπόλοιπες εργασίες.
 Πέτρου Χρήστος είπε ότι δεν μπορούμε  να πάμε από παράταση σε παράταση γιαυτό προτείνω να δοθεί παράταση έως 30-9-2022 χωρίς αναθεώρηση αν έχει σκοπό να το ολοκληρώσει ουδάλως δεν το ψηφίζω.
  Τριγώνης Χρήστος και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών είπε αν δεν περαιωθούν οι εργασίες του έργου έως 31-12-2022 έχει δοθεί εντολή στην υπηρεσία να κινηθεί  η διαδικασία ώστε να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος.
   Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κος Αδάμος Ματθαίος είπε ότι συμφωνώ να δοθεί παράταση έως 31-12-2022 και σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών να κηρυχθεί εκπτωτος.
   Παλάσκς Κων/νος να δοθεί παράταση έως 31-12-2022.
                         
               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
1. Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  

2. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α.  Εγκρίνει τη χορήγηση  την παράτασης προθεσμίας του  έργου  «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»  έως την 31/12/2022 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID – 19) και της ενεργειακής κρίσης που έχει σαν αποτέλεσμα την υπερβολική αύξηση του κόστους των υλικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. 
Μειοψηφούντος του μέλους της Ο.Ε κου Πέτρου Χρήστου για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  196/2022.
……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                  Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 21-6-2022




         Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
                                       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                          


     Υπηρεσιών 
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