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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 24/28-6-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:214/2022      


 Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 28-6-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 7099/24-6-2022έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) επτά ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Βάϊος Χρήστος      

	2. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	3. Κιάκας Ζήσης
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	4. Πέτρου Χρήστος 
	

	5. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	

	6. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	7.Τριγώνης Χρήστος 
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ»
    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
    Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 34/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
2. Με την υπ’ αριθμ. 418/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18688/09-12-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 18687/09-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 12-03-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 19-04-2021.
6. Με την υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, με ποσοστό έκπτωσης 33,00%.
7. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 13-07-2021 για ποσό 19.222,31 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
8. Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό, ήτοι 13/7/2022.
9. Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  ποσού 15.501,87 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.222,32 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
10. Το αριθ. 03 / 22-06-2022 (3η  Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  
11. Επιβλέπων του έργου είναι ο Απόστολος Κοπάνας Πολ/κός Μηχ/κος Π.Ε. 
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 19.222,32 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση, αυξημένος κατά 1.999,81 € από την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου καθώς και για να συμπεριλάβει μια (1) νέα τιμή η οποία κρίνεται απαραίτητη για την έντεχνη ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019).
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:                                 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 
1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	

	ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
	11.327,56
	13.022,31
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	11.327,56
	13.022,31
	

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	  2.038,96
	 2.344,02
	

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	13.366,52
	15.366,33
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	  2.004,98
	        5,17
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	15.371,50
	15.371,50
	

	Αναθεώρηση
	     130,37
	     130,37
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	15.501,87
	15.501,87
	

	Φ.Π.Α. 24% 
	  3.720,45
	  3.720,45
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	19.222,32
	19.222,32
	


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΑΤΟΠΕΤΡΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος Α.Π..Ε. – 
1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	

	ΟΜΑΔΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
	11.327,56
	13.022,31
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	11.327,56
	13.022,31
	

	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	  2.038,96
	 2.344,02
	

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	13.366,52
	15.366,33
	

	Απρόβλεπτη δαπάνη
	  2.004,98
	        5,17
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	15.371,50
	15.371,50
	

	Αναθεώρηση
	     130,37
	     130,37
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	15.501,87
	15.501,87
	

	Φ.Π.Α. 24% 
	  3.720,45
	  3.720,45
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	19.222,32
	19.222,32
	


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  214/2022.
……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               
 Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 29-6-2022
                                                   Ο Πρόεδρος              
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών    
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