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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 25/04-7-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:227/2022      


 Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2020»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 04-7-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 7366/30-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Κιάκας Ζήσης

	2. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.-Βάϊος Χρήστος  

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 3.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης

	4. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Τριγώνης Χρήστος 
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2020»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
Αριθμ. Μελέτης: 05/2020
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 05/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
2. Με την υπ’ αριθμ. 419/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθμ. 419/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18428/04-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη και την αριθμ. 18429/04-12-2020 Περιληπτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 29-03-2021 και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 10-06-2021.
6. Με την υπ’ αριθμ. 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική εταιρεία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 58,93%.
7. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-10-2021 για ποσό 110.881,25€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
8. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό και λήγει στις 01-10-2022.
9. Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  ποσού 89.420,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (110.881,25€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
10. Το αριθ. 09/22-06-2022 (3η  Συνεδρίαση) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε  
11. Επιβλέπουσα του έργου είναι η Σιδηροπούλου Άννα Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 
12. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.
Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Τέλος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τρεις (3) νέες τιμές οι οποίες δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση αλλά προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται  απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019).
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:                                 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2020» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
	
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
	4.523,82

	3.739.93


	ΟΜΑΔΑ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	61.364,74
	72.031,57

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  1 EΩΣ 2
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
	65.888,56
	75.771,50

	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	11.859,94
	13.638,87

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	77.748,50
	89.410,37

	Απρόβλεπτα 
	11.662,28
	0,41

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	89.410,78
	89.410,78

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	9,59
	9,59

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	89.420,37
	89.420,37

	ΦΠΑ 24,00%
	21.460,88
	21.460,88

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	110.881,25
	110.881,25



Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
Το άρθ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει  τον 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:                                 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2020» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω  πίνακα.
	
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α' : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
	4.523,82
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	ΟΜΑΔΑ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
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	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  1 EΩΣ 2
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
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	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	11.859,94
	13.638,87

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	77.748,50
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	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
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	89.410,78

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	9,59
	9,59

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	89.420,37
	89.420,37

	ΦΠΑ 24,00%
	21.460,88
	21.460,88

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	110.881,25
	110.881,25


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  227/2022.
……………………………………………...............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
              Υπογραφή                                               
 Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 05-72022
                                                   Ο Πρόεδρος              
                                       Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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