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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 30/08-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.
 Αριθ. Απόφασης:258/2022      


 Περίληψη    
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-08-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9658/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) έξι, ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	7. Βάϊος Χρήστος 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ». 
  
Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης διότι απαιτείται η έκδοση απόφασης επί του αιτήματος του αναδόχου για παράταση τπου χρόνου περαίωσης του έργου το συντομότερο δυνατό, καθώς έχει λήξη ήδη η μέχρι τώρα προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών και λόγω της φύσεως του έργου (εργασίες εντός σχολικών κτιρίων) απαιτείται η άμεση συνέχιση αυτών.  
    Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
      O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε. 
Σχετ. :  1. Η υπ’ αρίθμ. 7378/30-06-2022 αίτηση του αναδόχου.
      2.Η αρ. πρωτ. 3044/28-07-2022  Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου  Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5030295) 

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 7378/30-06-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 59/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 287.400,00€ με Φ.Π.Α. 
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 223/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑ &ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε  έκπτωση 41,79%.
Υπεγράφη η από 14/10/2020 σύμβαση ποσού 134.918,01€ χωρίς Φ.Π.Α (167.298,33€ με Φ.Π.Α.).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και έληγε στις 13/10/2021. 
Με το αρίθμ. Πρωτ. 4292/16-11-2021 διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) για την 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 30/07/2022.
Με την αρίθμ. 467/17-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 30/07/2022, με αναθεώρηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις«ΕΣΠΑ».
Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κων/νος Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ  και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 15982/19-10-2020  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Συνεπιβλέποντας του έργου είναι η κα Μπότζη Ειρήνη Πολιτικός Μηχ/κος ΤΕ και νέο μέλος της επιτροπής αφανών εργασιών είναι η κα Λιούζα Ευαγγελία Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ σε αντικατάσταση της κας Μπότζη Ειρήνης, που ορίστηκαν με την αριθμ. 10823/18-08-2021  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Βοηθός επιβλέποντα του έργου είναι ο κ. Στάχταρης Κων/νος  Μηχανολόγος  Μηχανικός ΠΕ  που ορίστηκε με την αριθμ. 3816/07-04-2022  απόφαση της Αναπληρώτριας  Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 Και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος καθώς και:
την λειτουργία των σχολείων, 
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και επιβάλλουν τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης των σχολείων 
τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση, την κρίσης στην Ουκρανία  και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 
τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με το υπ ́αριθμ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ)) έγγραφο της  Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.  ως προς τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο αναφέρει ότι : “1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.”
τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 «Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του Αρθ-26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το Αρθ-66» 
το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση συνάφθηκε πριν τις 01-09-2021, επομένως   εξακολουθεί να διέπεται  από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψής της σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν.4782/21, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του ν. 4412/16,
τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η αναθεώρηση - τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής,  και τέλος
την αρ. πρωτ. 3044/28-07-2022  Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5030295) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/01/2023, με αναθεώρηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
   Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
  Την υπ’ αρίθμ.   7378/30-06-2022 αίτηση του αναδόχου.
     Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» μέχρι την 31/01/2023, με αναθεώρηση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  258/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 09-8-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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