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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 30/08-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:274/2022      


 Περίληψη    
Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-08-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9658/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) έξι, ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	7. Βάϊος Χρήστος 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
15ο Θέμα:  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών  έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Το προς παραλαβή έργο εκτελέστηκε  με  βάση την με  αριθμό  7/2013  μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 66.550,00  € με Φ.Π.Α.
2.Το έργο εκτελέσθηκε  εργολαβικά με  δημοπρασία.. 
3.Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με  την με αριθμό 194/2013 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών.  Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΑΦΟΙ ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗ Ο. Ε. .   που προσέφερε έκπτωση  (05,00%    )
4.Υπογράφτηκε  το από 13/8/2013  συμφωνητικό  ποσού    63.222,50 €   με Φ.Π.Α.)
 5.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης με την παράταση  έληγε στις 30/6/2014
  Η  περαίωση του έργου έγινε  την 30/6/2014, σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών 
6. Συντάχθηκε η από 30/6/2014  Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη  και  το Μητρώο έργου καθώς και το τελικό Φ.Α.Υ.  (Άρθρο 136 του Ν 4070/2012  και απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ 1176/Β/22-09-2000   αντίστοιχα) 
7. Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν  με τον τελικό  (1ο)   Α.Π.Ε που εγκρίθηκε  με την με   αριθμό   72/2014     απόφαση     του  Δημοτικού  Συμβουλίου .
Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών , αφαιρούμενης της έκπτωσης ανήλθε στο ποσό των  61.839,58 € με Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :
α. Τις   ισχύουσες διατάξεις 
β. Την με αριθμό 173/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανασυγκρότησης   Επιτροπής
για την Οριστική παραλαβή του έργου   ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρ.Μελ 7/2013
γ. Το από 3/8/2022 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου 
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις  από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»      Αρ.Μελ 7/2013 ΄΄    
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:      
                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
    Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
    Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα
    Εγκρίνει  το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ»      Αρ.Μελ 7/2013,  όπως  έχει συνταχθεί από την υπηρεσία.
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  274/2022.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη
       Υπογραφή                                              
 Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 09-8-2022
                                                    Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
  Αντιδήμαρχος
     Οικονομικών- Διοικητικών   
                Υπηρεσιών      
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