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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 30/08-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:275/2022      


 Περίληψη     
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020. 
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-08-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9658/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) έξι, ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	7. Βάϊος Χρήστος 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
16ο Θέμα:   Έγκριση 1ου ΑΠΕ  & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του εργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020.
 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
  Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 24/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 59.999,71 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.399,64 € με Φ.Π.Α. 24%).
Το έργο εκτελείται με δημοπρασία  η οποία έγινε στις 07-06-2021 , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 339/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 38,00 % και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Υπεγράφη η από 29-09-2021 σύμβαση ποσού 37.199,82 € χωρίς Φ.Π.Α.  (46.127,78 € με Φ.Π.Α. 24%).
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι έξι  (6) μήνες και λήγει  στις 29-03-2022. 
Σύμφωνα με την υπ αριθμ 119/2022/04-05-2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-7-2022
Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών)  ποσού 37.199,82 € χωρίς Φ.Π.Α.  (46.127,38 € με Φ.Π.Α. 24%).
αφορά αυξoμειώσεις ποσοτήτων,  χωρίς να θίγεται η πληρότητα,  η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  
Το έργο χρηματοδοτείται από: ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ 
Επιβλέποντες του έργου είναι ο Φωτόπουλος  Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -1ο ΠΚΤΜΝΕ
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 67.548,43 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση 111,95 € χωρίς ΦΠΑ, ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Μελέτης  οι οποίες προέκυψαν κυρίως από απαιτήσεις της κατασκευής, που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου.
Επίσης για να συμπεριλάβει ΤΡΊς (1) νέες τιμές οι οποίες δεν προβλεπόταν από τη σύμβαση αλλά προέκυψαν  κατά την κατασκευή και κρίνονταιι απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 156 παρ.3 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν τροποποιείται το <<βασικό σχέδιο>> του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. 
Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 156 παρ. 3β) του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων , με τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 παρ.3α) του Ν 4412/2016). 
Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-1ο ΠΚΤΜΝΕ
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου 
ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Αύξηση ποσοτήτων
ΑΤ1:  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού   .
 ΑΤ 2: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή          
ΑΤ 4:  Προμήθεια ,μεταφορά επιτόπου,διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20        
ΑΤ5:  Δομικά πλέγματα B500C (S500s)          
Μείωση ποσοτήτων 
ΑΤ 3:  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 55εκ         
ΑΤ 6:  Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ακανόνιστες             
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)

	ΟΜΑΔΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
	27.413,28
	31.504,06

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.413,28
	31.504,06

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	4.934,39
	5.670,73

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	32.347,67
	37.174,79

	Απρόβλεπτα 15%
	4.852,15
	24,71

	ΣΥΝΟΛΟ
	37.199,82
	37.199,50

	Αναθεώρηση
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.199,82
	37.199,82

	ΦΠΑ 24%
	8.927,56
	8.927,56

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	46.127,38
	46.127,38


Έχοντας υπόψη:
Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
Το Ν. 4412/2016 
                            ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
   Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 »  (Αριθμός μελέτης 24/2020)  που κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
          Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:      
                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
    Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
    Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                            Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

Εγκρίνει  τον  1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Μ.Τ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 » (Αριθμός μελέτης 24/2020)  που κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)

	ΟΜΑΔΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
	27.413,28
	31.504,06

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.413,28
	31.504,06

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	4.934,39
	5.670,73

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	32.347,67
	37.174,79

	Απρόβλεπτα 15%
	4.852,15
	24,71

	ΣΥΝΟΛΟ
	37.199,82
	37.199,50

	Αναθεώρηση
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.199,82
	37.199,82

	ΦΠΑ 24%
	8.927,56
	8.927,56

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	46.127,38
	46.127,38


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο   
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  275/2022.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη
       Υπογραφή                                              
 Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 09-8-2022
                                                    Ο Πρόεδρος
                                       Αδάμος Ματθαίος
  Αντιδήμαρχος
     Οικονομικών- Διοικητικών   
                Υπηρεσιών   
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