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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 30/08-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:276/2022      


 Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  (Αριθμός μελέτης 71/2020)
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-08-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9658/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) έξι, ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	7. Βάϊος Χρήστος 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
21ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  (Αριθμός μελέτης 71/2020)
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :             
                   Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1.Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 71/2020 μελέτη της Τ.Υ.Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 65.720,00€ με Φ.Π.Α..
2.Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 342/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε  ο ΚΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 34,00%.
3.- Υπεγράφη η από 6/10/2021 σύμβαση ποσού 34.980,00 €   χωρίς ΦΠΑ     .  (43.375,20 € με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν εννέα    (9) μήνες και με τις παρατάσεις λήγει στις 6/7/2022. Δόθηκε παράταση μέχρι 5/1/2023.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ.
Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14073/18-10-2021 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
.
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ) συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω, για να καλύψει, με την χρησιμοποίηση των απρόβλεπτων, τις απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση του έργου όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του έργου.
Δεν γίνεται τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης ούτε γίνεται εφαρμογή νέων κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου. Ειδικότερα εφαρμόστηκαν επακριβώς τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε ποσότητες κάποιον άρθρων της μελέτης και μικροδιορθώσεις χωρίς να υπάρχει διαφοροποίηση στο φυσικό του αντικείμενο.
Οι διαφοροποιήσεις προέρχονται κυρίως από αυξομειώσεις ποσοτήτων που η προμέτρηση τους δεν μπορούσε να υπολογιστεί επακριβώς κατά την φάση των προμετρήσεων και δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις των σχεδίων της μορφής του έργου.
Επίσης συντάχθηκε και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη υλοποίησης πέντε (5) απαραίτητων νέων εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και η εκτέλεσή τους κρίνεται αναγκαία για την ορθή κατασκευή του έργου.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ) προτείνεται για να περιλάβει τις δαπάνες από αυξομειώσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών και να περιλάβει και την δαπάνη υλοποίησης των πέντε (5) απαραίτητων νέων εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου και η εκτέλεσή τους κρίνεται απαραίτητη για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται 100% από τα απρόβλεπτα.
Ο 1ο Α.Π.Ε. κλείνει μειωτικός κατά 8,05 € από το ποσό της αρχικής σύμβασης.
	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

	1
	Δαπάνη Εργασιών
	30.411,75
	34.973,51
	4.561,76

	2
	Απρόβλεπτα 15%
	4.561,76
	0,00
	- 4.561,76

	3
	Άθροισμα
	34.973,51
	34.973,51
	0,00

	4
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	6,49
	0,00
	- 6,49

	5
	Άθροισμα
	34.980,00
	34.973,51
	- 6,49

	6
	Φ.Π.Α.
	8.395,20
	8.393,64
	- 1,56

	7
	Γενικό Σύνολο
	43.375,20
	43.367,15
	- 8,05


Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών κλείνει στο ποσό 34.973,51 € ήτοι συνολικά 43.367,15 € με ΦΠΑ 24%.
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 
                                 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ)  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Αριθμός μελέτης 18/2020) που παρουσιάζει μείωση κατά 8,05 € σε σχέση  με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  , σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών   & 1ο ΠΚΤΜΝΕ (1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ)  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Αριθμός μελέτης 18/2020) που παρουσιάζει μείωση κατά 8,05 € σε σχέση  με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ  , σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα: 
	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

	1
	Δαπάνη Εργασιών
	30.411,75
	34.973,51
	4.561,76

	2
	Απρόβλεπτα 15%
	4.561,76
	0,00
	- 4.561,76

	3
	Άθροισμα
	34.973,51
	34.973,51
	0,00

	4
	Πρόβλεψη Αναθεώρησης
	6,49
	0,00
	- 6,49

	5
	Άθροισμα
	34.980,00
	34.973,51
	- 6,49

	6
	Φ.Π.Α.
	8.395,20
	8.393,64
	- 1,56

	7
	Γενικό Σύνολο
	43.375,20
	43.367,15
	- 8,05


  Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  276 /2022.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                        
 Υπογραφές
                                    Ακριβές απόσπασμα
                                             Γρεβενά10-8-2022
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών  
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