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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 30/08-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:277/2022      


 Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» ¨. (Αριθμός μελέτης 01/2021)
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 08-08-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ. 9658/04-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (8) έξι, ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2. Τριγώνης Χρήστος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	

	7. Βάϊος Χρήστος 
	

	8. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μπασνά Δάφνη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
22ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» ¨. (Αριθμός μελέτης 01/2021)
       O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής : 
                   Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 01/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%).
2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία  η οποία έγινε στις 14-06-2021 , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 341/20211 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 54,00 % και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
3) Υπεγράφη η από 29-09-2021 σύμβαση ποσού 27.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  (34.224,00 € με Φ.Π.Α. 24%).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι Δώδεκα  (12) μήνες και λήγει  στις 29-9-2022. 
5) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών)  ποσού 27.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α.  (34.224,00 € με Φ.Π.Α. 24%). αφορά αυξoμειώσεις ποσοτήτων,  χωρίς να θίγεται η πληρότητα,  η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  
6) Το έργο χρηματοδοτείται από: ΚΑΠ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 35.224,00 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση 0,86 € χωρίς ΦΠΑ, ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης , συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Μελέτης  οι οποίες προέκυψαν κυρίως από απαιτήσεις της κατασκευής, που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου.
Επιπλέον προτείνεται αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης διότι στην αρχική μελέτη δεν υπήρχε η πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη δαπάνη.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων όπως και των νέων τιμών που προτείνονται, η δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου 
Α. Αύξηση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
1. Κατασκευή ασφαλτικής επισκευαστικής στρώσης (λακκούβες) (ΑΤ 3)
Προτείνεται αύξηση της ποσότητας της ποσότητας λόγω αναγκών που προέκυψαν κατά την εξέλιξη των εργασιών 
B. Μείωση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:
ΟΜΑΔΑ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
1. Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155) ΑΤ 1)
Προτείνεται μηδενισμός της παραπάνω ποσότητας λόγω λάθους προμέτρησης
2. Έτοιμο ψυχρό ασφαλτόμιγμα παντός καιρού (ΑΤ 2)    
Προτείνεται μηδενισμός της παραπάνω ποσότητας λόγω λάθους προμέτρησης
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)

	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	20.338,35
	23.322,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	20.338,35
	23.322,00

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	3.660,90
	4.197,96

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	23.999,25
	27.519,96

	Απρόβλεπτα 15%
	3.599,89
	79,18

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.599,14
	27.599,14

	Αναθεώρηση
	0,86
	0,86

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.600,00
	27.600,00

	ΦΠΑ 24%
	6.624,00
	6.624,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	34.224,00
	34.224,00


Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 
4) Την απόφαση με την σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
 για τη χρήση των επί έλλατον δαπανών .                                      
                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
    Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» ¨. (Αριθμός μελέτης 01/2021) που παρουσιάζει μηδενική μεταβολή  όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών .  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» ¨. (Αριθμός μελέτης 01/2021) που παρουσιάζει μηδενική μεταβολή  όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)

	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
	20.338,35
	23.322,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	20.338,35
	23.322,00

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	3.660,90
	4.197,96

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	23.999,25
	27.519,96

	Απρόβλεπτα 15%
	3.599,89
	79,18

	ΣΥΝΟΛΟ
	27.599,14
	27.599,14

	Αναθεώρηση
	0,86
	0,86

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.600,00
	27.600,00

	ΦΠΑ 24%
	6.624,00
	6.624,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	34.224,00
	34.224,00


        Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  277 /2022.…………………………………………….........................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 10-8-2022
                                                                   Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών  
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