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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 31/23-08-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:285/2022      


 Περίληψη    
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ   -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 23-08-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.10248/19-08-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (7) εφτά , ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Πέτρου Χρήστος 
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.

	4. Κιάκας Ζήσης
	 

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Βάϊος Χρήστος 
	

	7. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
7o ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ   -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ
Σχετ. : 1. Η υπ’ αρίθμ. 6970/22-06-2022 αίτηση του αναδόχου.
           2.  Η αρ. πρωτ. 3073/29-07-2022  Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ΟΥ -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5044898) 
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 6970/22-06-2022 του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 120/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 291.800,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 269/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ  που προσέφερε  έκπτωση 46,39%.
3) Υπεγράφη η από 03/11/2020 σύμβαση ποσού 126.162,08€ χωρίς Φ.Π.Α (156.440,97€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 02/11/2021.
5)  Με το αρίθμ. πρωτ. 4165/05.11.2021 διατυπώθηκε θετική γνώμη (προέγκριση) για την 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 31/07/2022.
6) Με την αρίθμ. 452/17.11.2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου, μέχρι την 31/07/2022, με αναθεώρηση
7) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις«ΕΣΠΑ».
8) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ  και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 17056/09-11-2020  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Η παρ. 1.Δ , της με αρ. πρωτ. 2040/13.04.2022 διευκρινιστικής εγκυκλίου της              ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ).
Και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση του Αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος καθώς και:
· την λειτουργία των σχολείων, 
· τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και επιβάλλουν τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης των σχολείων 
· τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση, την κρίσης στην Ουκρανία  και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 
· τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με το υπ ́αριθμ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ)) έγγραφο της  Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.  ως προς τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο αναφέρει ότι : “1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.”
· τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 «Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του Αρθ-26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το Αρθ-66» 
· το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση συνάφθηκε πριν τις 01-09-2021, επομένως   εξακολουθεί να διέπεται  από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψής της σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν.4782/21, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του ν. 4412/16,
· τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η αναθεώρηση - τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
· το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής,  και τέλος
· την αρ. πρωτ. 3073/29-07-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (2η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ΟΥ -5ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5044898) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας




ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/01/2023, με αναθεώρηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
   Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
  Την υπ’ αρίθμ.  6970/22-06-2022 αίτηση του αναδόχου.
     Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ   -5ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» μέχρι την 31/01/2023, με αναθεώρηση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  285/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 24-8-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                             Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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