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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 32/06-9-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:297/2022      


         Περίληψη    
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 06-9-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.10926/02-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2. Τριγώνης Χρήστος
	 2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Κιάκας Ζήσης
	 3.-Βάϊος Χρήστος 

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	 4.-Πέτρου Χρήστος 

	5. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
7ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020»
  O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 10517/25-08-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 05/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 270.000,01€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  που προσέφερε μέση έκπτωση 58,93%.
3) Υπεγράφη η από 01-10-2021 σύμβαση ποσού 89.420,37€ χωρίς Φ.Π.Α (110.881,25€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 30-09-2022. 
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΤΑ».
6) Επιβλέπων του έργου είναι η Σιδηροπούλου Άννα Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. που ορίστηκε με την αριθμ. 13391/05-10-2021  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
   Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 10517/25-08-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/03/2023 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/03/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
   Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
     Την υπ’ αρίθμ.   10517/25-08-2022 αίτηση του αναδόχου.
        Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου  «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 2020» μέχρι την 31/03/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω  σύνταξης  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθώς και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  297/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 07-9-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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