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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 32/06-9-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:299/2022      


          Περίληψη    
Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 06-9-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.10926/02-9-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:

	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2. Τριγώνης Χρήστος
	 2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Κιάκας Ζήσης
	 3.-Βάϊος Χρήστος 

	4. Σιούλας Κωνσταντίνος
	 4.-Πέτρου Χρήστος 

	5. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθε.


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
9ο ΘΕΜΑ: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 9526/02-08-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη του 31/07/2022, δηλαδή έως 30/10/2022.
Πάνω στο υπόψη θέμα σας αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 31/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 270/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  που προσέφερε  έκπτωση 49,00%.
3) Υπεγράφη η από 24/09/2020 σύμβαση ποσού 20.564,52€ χωρίς Φ.Π.Α (25.500,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και λήγει στις 24/09/2021. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ. 401/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31/12/2021. Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ. 506/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31/05/2022.Δόθηκε παράταση προθεσμίας με την αριθμ. 144/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31/07/2022.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από Πιστώσεις του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ  που ορίστηκε με την αριθμ. 14412/25-09-2020 απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Το άρθρο 153 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/06-06-2022 Τεύχος Α΄) το οποίο αναφέρει: “1.α. Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.”.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του παραπάνω έργου κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της προθεσμίας (31/07/2022), μέχρι την 30/10/2022.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
   Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
     Την υπ’ αρίθμ.   10517/25-08-2022 αίτηση του αναδόχου.
        Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του  έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» κατά τρεις (3) μήνες από την λήξη της προθεσμίας (31/07/2022), μέχρι την 30/10/2022.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  299/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 07-9-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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