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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 34/28-9-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:326/2022      


               Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 28-9-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.12145/23-9-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2.Τριγώνης Χρήστος
	 2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Κιάκας Ζήσης
	 3.-Βάϊος Χρήστος 

	4. Παλάσκας Κωνσταντίνος
	 4.-Σιούλας Κωνσταντίνος

	5. Πέτρου Χρήστος 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής : 
Αριθμ. Μελέτης: 02/2021
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 02/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 255.000,00€ με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αρίθμ. 417/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αρίθμ. 417/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Με την υπ’ αρίθμ. 267/2022 απόφαση του Δημάρχου έγινε διάθεση της πίστωσης.
5. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 16394/29-11-2021 Αναλυτική Διακήρυξη και την 16395/29-11-2021 περιληπτική διακήρυξη.
6. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε με ημερομηνία 19/01/2021.
7. Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας  συντάχθηκε με ημερομηνία 11/03/2021. 
8. Με την υπ’ αρίθμ. 92/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Δημοπρασίας και πρώτος μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 59,60%.
9. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 11-07-2022 για ποσό 103.027,29€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.
10. Το έργο εκτελείται σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό και λήγει στις 11-07-2023.
11. Ο 1ος Α.Π.Ε. ποσού 83.086,53€ χωρίς Φ.Π.Α. (103.027,29€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12. Το αριθ. 05/21-09-2022 (1ο θέμα) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. 
13. Επιβλέπουσα του έργου είναι η Σιδηροπούλου Άννα Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. 
14. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αυξομείωση κάποιων εργασιών, προκειμένου να εκτελεστεί ικανοποιητικά το αντικείμενο του έργου και να ολοκληρωθεί  με τρόπο άρτιο το έργο. Επισημαίνεται ότι με την προαναφερθείσες  μεταβολές που προτείνεται στο παρόντα 1ο Α.Π.Ε. τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες
Η χρονική περίοδος, που μεσολάβησε μεταξύ των φάσεων σύνταξης της μελέτης και έναρξης των εργασιών, σε κάποιες περιπτώσεις επέφερε μεγαλύτερες από την προβλεπόμενη στη μελέτη ανάγκες συντήρησης, με άμεση συνέπεια και προκειμένου να εκτελεστεί ικανοποιητικά το αντικείμενο του έργου την αύξηση κάποιων ποσοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί με τρόπο άρτιο το έργο. Η απαιτούμενη αυτή αύξηση των ανωτέρω ποσοτήτων καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων της μελέτης, καθώς και από τις έλασσον δαπάνες όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Με την εκτέλεση των εκτελούμενων εργασιών επιτυγχάνεται ο στόχος της μελέτης που είναι  η βελτίωση της οδικής ασφάλειας προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. 
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019).
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
	 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
	8.370,29
	8.360,98

	ΟΜΑΔΑ Β' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ
	52.855,40
	62.048,56

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  1 EΩΣ 2  (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
	61.225,69
	70.409,54

	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	11.020,62
	12.673,72

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	72.246,31
	83.083,26

	Απρόβλεπτα 
	10.836,95
	0,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	83.083,26
	83.083,26

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	3,27
	3,27

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	83.086,53
	83.086,53

	ΦΠΑ 24,00%
	19.940,76
	19.940,76

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	103.027,29
	103.027,29


         Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
   υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)» (Αριθμός μελέτης 02/2021) που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
	 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
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	ΟΜΑΔΑ Β' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ
	52.855,40
	62.048,56

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ  1 EΩΣ 2  (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ )
	61.225,69
	70.409,54

	Γ.Ε. και Ο.Ε. 18,00%
	11.020,62
	12.673,72

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	72.246,31
	83.083,26

	Απρόβλεπτα 
	10.836,95
	0,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	83.083,26
	83.083,26

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	3,27
	3,27

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	83.086,53
	83.086,53

	ΦΠΑ 24,00%
	19.940,76
	19.940,76

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	103.027,29
	103.027,29


   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  326 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 29-9-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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