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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 35/11-10-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:332/2022      


         Περίληψη    
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ».
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 11-10-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.12904/07-10-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2.Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος
	 2.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	3.Κιάκας Ζήσης        Τακτικό μέλος
	 3.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	 4.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	5. Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
2ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ»
     Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας επειδή λήγει η αρχική σύμβαση του έργου αύριο 12/10/2022.
    Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
Σχετ. : 
1. Η υπ’ αρίθμ. 10831/01-09-2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εργασιών .
2. Η υπ’ αρίθμ. 12545/30-09-2022 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου προς τεκμηρίωση των καθυστερήσεων .
3. Την υπ’ αρίθμ. 03-10-2022 Αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Η αρ. πρωτ. 11268/06-10-2022  Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας » της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ » (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σε συνέχεια των  παραπάνω σχετικών η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας στέλνει την αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 10831/01-09-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος καθώς και την συμπληρωματική αίτηση (αριθμ. Πρωτ. 12545/30-09-2022) του αναδόχου του έργου με την οποία προσκομίζει αποδεικτικά έγγραφα προς τεκμηρίωση των εκ μέρους του καθυστερήσεων  και σας αναφέρουμε τα ακόλουθα σχετικά με το θέμα της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ»
Ιστορικό έργου :
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 41/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 2.925.000,00 € με Φ.Π.Α
2. Με την υπ’ αρίθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αρίθμ.394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Με την αριθμ. 209/2021 απόφαση του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης  για το έτος 2021 και με τις  αριθμ. 120/2022 &121/2022 αποφάσεις του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης  για το έτος 2022
5. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18361/03-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη. και την αριθμ. 18362/03-12-2020 περιληπτική διακήρυξη
6. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 23-03-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 13-05-2021
7. Με την υπ’ αρίθμ. 209/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 32,06%.
8. Με το αριθμ. πρωτ. 71477/24-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 209/2021 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-10-2021 για ποσό 1.989.140,25 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
10. Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ  (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.
11. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5029828 και από πιστώσεις του Προγράμματοσ Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη ΣΑΕΠ-041.
12. Επιβλέποντες του έργου είναι οι Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μη/κός ΤΕ και Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 
Ισχούσες διατάξεις :
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3. Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147 παρ. 8Α & 10) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός ότι η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 12-10-2021  και ο χρόνος περαίωσης  είναι  μέχρι 12-10-2022. 
2. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση προθεσμίας  κατασκευής του έργου του θέματος, υποβάλλοντας την από 01-09-2022 αίτηση (αρ. πρωτ. Δήμου 10831/01-09-2022) (σχετικό 1)
3. Τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση, την κρίση στην Ουκρανία  και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 
4. Τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με το υπ ́αριθμ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ)) έγγραφο της  Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.  ως προς τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο αναφέρει ότι :  “1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.
………………………………………………………………………………………………
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το βάρος απόδειξης φέρει ο ανάδοχος που επικαλείται τα σχετικά γεγονότα, προσκομίζοντας τα στοιχεία τεκμηρίωσης στην αναθέτουσα αρχή, η οποία, σε συνέχεια εισήγησης του γνωμοδοτικού οργάνου, αποφασίζει επί του χρόνου μετάθεσης. ”
5. Την από 30-09-2022 συμπληρωματική αίτηση του Αναδόχου (σχετικό 2) και τα συμπληρωματικά στοιχεία - αποδεικτικά έγγραφα  που υποβλήθηκαν από αυτόν προκειμένου να τεκμηριωθούν οι εκ μέρους του καθυστερήσεις.
6. Το γεγονός ότι από τα προσκομιζόμενα έγγραφα με την από 30-09-2022 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου, τεκμηριώνεται επαρκώς  ότι οι  καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου οφείλονται στις μακροπρόθεσμες παραδόσεις των υλικών και του απαραίτητου εξοπλισμού που πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο, οι οποίες προέρχονται από τα προβλήματα  της εφοδιαστικής αλυσίδας, λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 καθώς και στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
7. Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, όπως αυτό επιβεβαιώνεται με τα ετήσια μετεωρολογικά στοιχεία του τρέχοντος αλλά και του προηγούμενου έτους, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος για την ασφαλή υλοποίηση των εξωτερικών εργασιών αλλά και των δοκιμών στα εσωτερικά υδραυλικά συστήματα. 
8. Το γεγονός ότι μεγάλο χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης συμπίπτει με την περίοδο που παρατηρούνται ακραίες θερμοκρασίες, δηλαδή από Δεκέμβριο μέχρι και Απρίλιο, με αποτέλεσμα να καθίσταται  σκόπιμη   η χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου εντός των καλοκαιρινών μηνών 
9. Το γεγονός ότι υπάρχουν αναπόφευκτες καθυστερήσεις λόγω της κατασκευαστικής αλληλουχίας των εργασιών. 
10. Τη μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών του έργου.
11. Το γεγονός ότι η λειτουργία του κολυμβητηρίου Γρεβενών και η χρήση του κτιρίου από το κοινό και τους αθλητικούς συλλόγους, συνέπιπτε με την έναρξη και την λήξη του σχολικού έτους καθώς  διακόπτονταν η λειτουργία του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
12. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η αναθεώρηση - τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
13. Το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής,  
14. Τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 «Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του Αρθ-26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το Αρθ-66» 
και το γεγονός ότι η  διακήρυξη του έργου είχε αναρτηθεί την 03-12-2020  στο ΚΗΜΔΗΣ δηλαδή  πριν τις 01-09-2021, επομένως εξακολουθεί να διέπεται  από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψής της σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν.4782/21, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του ν. 4412/16,
15. Την αρ. πρωτ. 11268/06-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι την 30/09/2023, με αναθεώρηση.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
   Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
  Την από   01-09-2022  (αρ. πρωτ. Δήμου 10831/01-09-2022) αίτηση του αναδόχου.
      Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ»  μέχρι την 30/09/2023, με αναθεώρηση.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  332/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
                Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 11-10-2022
                                                Ο Πρόεδρος
                                             Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
   Οικονομικών- Διοικητικών                  
                            Υπηρεσιών   
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