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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 36/25-10-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:364/2022      


                Περίληψη    
Παράταση με χρήση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », (MIS 5044891).
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 25-10-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.13758/21-10-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	3.Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος
	 3.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	4.Κιάκας Ζήσης        Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
1ο ΘΕΜΑ: Παράταση με χρήση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ », (MIS 5044891).
Το θέμα τέθηκε εκτάκτως εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση  και λήψη απόφασης  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας για τους εξής λόγους:- Η Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση σύμβασης με  χρήση οριακής προθεσμίας) του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5044891, υπογράφηκε από την  Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος την 13-10-2022
- Η οριακή προθεσμία μπορεί να δοθεί έως και την 25-11-2022 και έως  τότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διοικητικές  διαδικασίες της  διάλυσης ή μη της σύμβασης του έργου
    Τα μέλη της Οικ. Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη όλα τα παραπάνω το θέμα θεωρήθηκε εξαιρετικά επείγον, χαρακτηρίστηκε ως έκτακτο και αποφασίσθηκε η συζήτηση του θέματος  πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
      O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής : 
ΣΧΕΤ:  Η αρ. Πρωτ. 4138/13-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση σύμβασης με χρήση οριακής προθεσμίας) του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5044891)
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση παράτασης με χρήση οριακής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Ιστορικό του έργου:
· Την αριθμ. 121/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 284.500,00€.
· Την αριθμ. 30/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.
· Την αριθμ. 30/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
· Την αριθμ. 101/2020 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών με την οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.
· Την 3493/27-02-2020 αναλυτική διακήρυξη του ανωτέρω έργου.
· Την 3494/27-02-2020 περιληπτική διακήρυξη του ανωτέρω έργου
· Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής διαγωνισμού, με ημερομηνία 11-05-2020.
· Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με ημερομηνία 13-07-2020
· Την αριθμ. 260/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής και έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού.
· Την αριθ. 112658/14-09-2020 Επικύρωση της αριθ. 260/2020 Απόφασης της ΟΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
· Το αριθμ. 15793/16-10-2020 (ΑΔΑ:6ΤΑΜΩ9Γ-ΒΨΗ) Συμφωνητικό του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» με αρ. μελέτης 121/2018, ποσού 144.792,37€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), με ποσοστό μέσης έκπτωσης 36,89%  και ανάδοχο την εταιρεία «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.»
· Στις 16/10/2020, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών και για ποσό 179.542,54€ συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α..
· Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ. 
·  Το αριθμ. Πρωτοκόλλου 15993/19-10-2020 έγγραφο περί ορισμού επιβλεπόντων Μηχανικών και της επιτροπής παραλαβής αφανών εργασιών και ποσοτήτων που παραλαμβάνονται με ζύγιση.
·  Την αριθμ. 4536/13-04-2021 αίτηση του αναδόχου του σχετικού με θέμα έγκριση υλικών, με τα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά που την συνοδεύουν.
·  Την αριθμ. 4536/13-04-2021 Απόφαση έγκρισης υλικών για ενσωμάτωση του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ».
·  Την αριθμ. 9571/23-07-2021 αίτηση του αναδόχου του σχετικού με θέμα έγκριση υλικών, με τα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά που την συνοδεύουν.
·  Την αριθμ. 9571/26-07-2021 Απόφαση έγκρισης υλικών για ενσωμάτωση του έργου  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ».
·  Το αριθμ.  96074/26-7-2021 έγγραφο ορισμού συνεπιβλεπόντων του έργου.
·  Την αριθμ. 465/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΗΓΩ9Γ-3ΡΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών, με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 15/05/2022, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4289/15-11-2021 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Δήμου Γρεβενών» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. 5044891) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
·  Την αρ.πρωτ. 3960/12-04-2022 αίτηση χορήγησης παράτασης του έργου έως τις 31-10-2022, καθώς και τις αρ,πρωτ. 5413/20-05-2022 και 6838/20-06-2022 αιτήσεις ανάκλησης παράτασης του έργου, της αναδόχου εταιρείας «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.»
·  Την αρ.πρωτ. 5402/20-05-2022 αίτηση διάλυσης σύμβασης της αναδόχου «ΔΕΥΚΩΝ Α.Τ.Ε.»
·  Την αρ. Πρωτ. 9267/02-08-2022 αίτηση της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας για προέγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου με χρήση οριακής προθεσμίας έως τις 25-11-2022
Έχοντας υπόψη ότι για το έργο ισχύουν:
1) Το Ν-4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ-36/Α/9-3-21), ειδικότερα την παρ. 5 του άρθ. 140. 
2) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ-147/Α/8-8-16), όπως ίσχυε την 27/02/2020 (ημερομηνία  ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ),
3) Το Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ-87/Α/7-6-10) (άρθρο 72), όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει σήμερα. 
4) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006).
5) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», (ΦΕΚ-84/Α/2-6-87)».
6) Την παράγραφο 7, του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπου αναφέρεται: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάσει την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του». Κατά συνέπεια η οριακή προθεσμία υπολογίζεται ως εξής: Συνολική προθεσμία 19 μήνες (Συμβατική προθεσμία 12 μήνες + 1η Παράταση προθεσμίας  7 μήνες) συμπεριλαμβανομένου και της 1ης Παράτασης προθεσμίας, άρα 19 μήνες Χ 1/3 = 6,33 (6 μήνες και 10ημέρες). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση υπογράφηκε την 16/10/2020 με προθεσμία περαίωσης 12 μήνες και η 1η παράταση δόθηκε έως την 15/05/2022, η οριακή προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι έως την 25/11/2022 ξεκινώντας από την λήξη της 1ης παράτασης προθεσμίας δηλαδή την 16/05/2022.
Και επειδή:
Το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός συμβατικής προθεσμίας λόγω:
· της λειτουργίας των σχολείων, 
· των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή και επιβάλλουν τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης των σχολείων, 
· των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα που προκύπτουν από την ενεργειακή κρίση, την κρίσης στην Ουκρανία  και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19 
· τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με το υπ ́αριθμ. 2040/13-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ)) έγγραφο της  Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ.  ως προς τα προβλήματα που εντοπίζονται στην ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, το οποίο αναφέρει ότι : “1.Δ Ως προς τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί από την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού, λόγω του COVID-19 αλλά και της κρίσης στην Ουκρανία, επισημαίνεται ότι οι σχετικές καθυστερήσεις, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από ήδη συναφθείσες συμβάσεις και οι οποίες συνδέονται με την παράδοση αγαθών, εφόσον οφείλονται σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχουν, καταρχάς, έρεισμα για μετάθεση του χρόνου παράδοσης και τροποποίηση των σχετικών συμβάσεων κατ’ άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, μη συνιστώντας ουσιώδεις τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης.”
· τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.4412/16 «Για συμβάσεις κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης των διαδικασιών του Αρθ-26 νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το Αρθ-66» 
· το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση συνάφθηκε πριν τις 01-09-2021, επομένως   εξακολουθεί να διέπεται  από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψης της σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 140 του ν.4782/21, ήτοι τις διατάξεις της παρ. 8α του άρθρου 147 του ν. 4412/16,
· τις διατάξεις της  παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η αναθεώρηση - τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
· το γεγονός ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής,
· το γεγονός ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Λαμβάνοντας τα παραπάνω και έχοντας υπόψη την αρ. Πρωτ. 4138/13-10-2022 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση σύμβασης με χρήση οριακής προθεσμίας) του Υποέργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδικός ΟΠΣ 5044891) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έως 25 Νοεμβρίου 2022.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης, με χρήση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» έως 25 Νοεμβρίου 2022 με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών της διάλυσης ή μη της σύμβασης.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
       Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
    Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ. Α΄197/12.10.2020).  
     Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
   
Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης με χρήση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» έως 25 Νοεμβρίου 2022 με αναθεώρηση, για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών της διάλυσης ή μη της σύμβασης.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  364/2022
……………………………………………..............................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 26-10-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   

_2147483647

