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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 36/25-10-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:375/2022      


         Περίληψη    
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 25-10-2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.13758/21-10-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	3.Τριγώνης Χρήστος Τακτικό μέλος
	 3.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	4.Κιάκας Ζήσης        Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
   O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής : 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:  Κ/Ξ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ.   7787/06-07-2022 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 107/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 1.075.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 162/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ- ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 13,27 %.
3) Υπεγράφη η από 014/09/2020 σύμβαση ποσού 751.881,93€ χωρίς Φ.Π.Α (932.333,59€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 14-09-2021. Με την υπ’ αρίθμ. 334/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  παράταση προθεσμίας  του έργου έως 31-12-2021  (ΑΔΑ: 6ΙΝΤΩ9Γ-4ΨΞ)
5)  Με την υπ’ αρίθμ. 131/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  ο 1ος ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου (ΑΔΑ: ΨΗΝΡΩ9Γ-ΛΘΩ). Με την υπ’ αρίθμ. 489/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  ο 2ος ΑΠΕ & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου (ΑΔΑ: ΩΝΡΜΩ9Γ-Α6Τ).
6) Με την αρίθμ. πρωτ.  17996/24-12-2021  βεβαίωση περαίωσης της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών  φαίνεται  ότι το έργο περαιώθηκε εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας την 23/12/2021. 
7) Την   27/12/2021 υπογράφηκε η Τελική Επιμέτρηση.
8) Με την υπ’ αρίθμ. 100/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  το από 02/03/2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου (ΑΔΑ: 68ΙΒΩ9Γ-1ΟΥ).
9) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ΣΑΤΑ..
10) Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 14408/25-09-2020  απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4) Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5) Το γεγονός ότι 3ος ΑΠΕ - Τακτοποιητικός συντάχθηκε προκειμένου:  
α. Να τακτοποιήσει τις ποσότητες σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση και
β. Να συμπεριλάβει την αύξηση της αναθεώρησης σύμφωνα  με την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 359881/10.12.2021 (ΦΕΚ 5983/20.12.2021 τεύχος Β') “Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και με την  Εγκύκλιο 1 αριθμ. πρωτ. 17587/19-01-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) του Υπουργού Υποδομών και μεταφορών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ).
            Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
           Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη:
        Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ»   (Αριθμός μελέτης 107/2018 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ).
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  375 /2022.……………………………………………......................................................………….

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 26-10-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                               Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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