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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 40/23-11-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:406/2022      


                   Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 23-11-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.15191/18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2.Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 2.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	3.Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος     
	 3.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος

	4.Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	 4.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	5.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ»
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 41/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 2.925.000,00 € με Φ.Π.Α
2) Με την υπ’ αρίθμ. 394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Με την υπ’ αρίθμ.394/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4) Με την αριθμ. 209/2021 απόφαση του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης  για το έτος 2021 και με τις  αριθμ. 120/2022 &121/2022 αποφάσεις του Δημάρχου έγινε η διάθεση της πίστωσης  για το έτος 2022
5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18361/03-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη. και την αριθμ. 18362/03-12-2020 περιληπτική διακήρυξη
6) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 23-03-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 13-05-2021
7) Με την υπ’ αρίθμ. 209/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 32,06%.
8) Με το αριθμ. πρωτ. 71477/24-06-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 209/2021 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής.
9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-10-2021 για ποσό 1.989.140,25 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
10) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ  (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό, η οποία έληξε στις 12-10-2022. 
11) Με την υπ’ αρίθμ. 332/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε  παράταση προθεσμίας  του έργου έως 30-09-2023  (ΑΔΑ: Ψ4Α0Ω9Γ-7ΟΗ) κατόπιν της αρ. πρωτ. 11268/06-10-2022 Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) του Υποέργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση Γεωθερμίας» της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» (Κωδ. ΟΠΣ 5029828) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
12) Ο 1ος Α.Π.Ε (ο παρών) ποσού 1.604.145,37€ χωρίς Φ.Π.Α. (1.989.140,25€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων και δημιουργία τιμών μονάδος νέων εργασιών χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
13) Δεν απαιτείται  η προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε (ο παρών) του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθώς αφορά αποκλειστικά σε μη επιλέξιμες εργασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020” συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κωδικός ΟΠΣ 5029828 και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη ΣΑΕΠ-041.
15) Επιβλέποντες του έργου είναι οι Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ , Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μη/κός ΤΕ και Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  & ΤΟΥ 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
     Ο παρόν 1ος ΑΠΕ &  1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α. Τις διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης 
β. Τα πρωτόκολλα κανονισμού για την δημιουργία τιμών μονάδος νέων εργασιών ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών  οι οποίες ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου , δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:
· δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,
· δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
· δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
· δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου  όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. 
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
5. Το αριθμ.  6/07-11-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 3  Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.
6. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη αυξομείωσης των ποσοτήτων  του προϋπολογισμού της μελέτης και δημιουργίας τιμών μονάδος νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€) & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	298.027,50
	363.669,64

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
	771.544,62
	790.495,95

	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
	72.179,60
	84.690,11

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1.141.751,72
	1.238.855,70

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	205.515,31
	222.994,03

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	1.347.267,03
	1.461.849,73

	Απρόβλεπτα 15%
	202.090,05
	87.507,35

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.549.357,08
	1.549.357,08

	Απολογιστικά
	4.498,99
	4.498,99

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.553.856,07
	1.553.856,07

	Αναθεώρηση
	50.289,30
	50.289,30

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.604.145,37
	1.604.145,37

	ΦΠΑ 24%
	384.994,88
	384.994,88

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1.989.140,25
	1.989.140,25


             Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€) & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	298.027,50
	363.669,64

	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
	771.544,62
	790.495,95

	ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
	72.179,60
	84.690,11

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1.141.751,72
	1.238.855,70

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	205.515,31
	222.994,03

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	1.347.267,03
	1.461.849,73

	Απρόβλεπτα 15%
	202.090,05
	87.507,35

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.549.357,08
	1.549.357,08

	Απολογιστικά
	4.498,99
	4.498,99

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.553.856,07
	1.553.856,07

	Αναθεώρηση
	50.289,30
	50.289,30

	ΣΥΝΟΛΟ
	1.604.145,37
	1.604.145,37

	ΦΠΑ 24%
	384.994,88
	384.994,88

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	1.989.140,25
	1.989.140,25


   Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  406 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 23-11-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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