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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 40/23-11-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:407/2022      


         Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 23-11-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.15191/18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2.Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 2.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	3.Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος     
	 3.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος

	4.Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	 4.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	5.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 56.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθ. 414/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθ. 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 16208/25-11-2021 περιληπτική διακήρυξη και την αριθ. 16207/25-11-2021 Αναλυτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 22-12-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 22-02-2022.
6. Με την υπ’ αριθ. 58/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  ΟΕ, με ποσοστό έκπτωσης 22,75% (ομάδα Α 23%, ομάδα Β 22%, ομάδα Γ 22%). 
7. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 04-07-2022 για ποσό 34.888,76 χωρίς ΦΠΑ και 43.262,06 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
8. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι η 04-01-2024, δεκαοκτώ (18) μήνες.
9. Ο 1ος  Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 34.888,76 € χωρίς Φ.Π.Α. (43.262,06 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά την προσθήκη τριών (3) νέων εργασιών χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
10. Το αριθ. 6/07-11-2022 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (6η Συνεδρίαση) και Αριθμ. Απόφασης 4, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1 ου  Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
11. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του προγράμματος πρώην ΣΑΤΑ (ΚΑ 30.7336.260).
12. Επιβλέπουσα μηχανικός του έργου είναι η κα Ειρήνη Μπότζη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Ο 1ος Α.Π.Ε. – 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 42.262,06 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 63,68 €, είναι σε ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης. Συντάχθηκε για την προσθήκη τριών (3) νέων εργασιών, οι οποίες ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου .
Η κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
Επισημαίνεται ότι οι  νέες εργασίες που περιλαμβάνουν αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, καθαίρεση στοιχείων- κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης, και μεταλλικές κατασκευές από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'', δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο και οφείλονται σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Εκτός των ανωτέρω επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:
1. δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,
2. δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
3. δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
4. δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση
Τέλος επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4) Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
5) Το αριθμ.  6/07-11-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 4  Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.
6) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστη ανάγκη  δημιουργίας τιμών μονάδος νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, με αποτέλεσμα να απαιτείται η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α
	25.663,29
	29.477,49

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	4.619,39
	5.305,95

	Άθροισμα
	30.282,68
	34.783,44

	Απρόβλεπτα 15%
	4.542,40
	41,64

	Άθροισμα
	34.825,08
	34.825,08

	Αναθεώρηση
	63,68
	63,68

	Άθροισμα
	34.888,76
	34.888,76

	ΦΠΑ 24%
	8.373,30
	8.373,30

	Σύνολο
	43.262,06
	43.262,06


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α
	25.663,29
	29.477,49

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	4.619,39
	5.305,95

	Άθροισμα
	30.282,68
	34.783,44

	Απρόβλεπτα 15%
	4.542,40
	41,64

	Άθροισμα
	34.825,08
	34.825,08

	Αναθεώρηση
	63,68
	63,68

	Άθροισμα
	34.888,76
	34.888,76

	ΦΠΑ 24%
	8.373,30
	8.373,30

	Σύνολο
	43.262,06
	43.262,06


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  407 /2022.……………………………………………......................................................…………………………..

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
           Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                            Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                                     Γρεβενά 24-11-2022
                                                            Ο Πρόεδρος
                                              Αδάμος Ματθαίος
                                                            Αντιδήμαρχος
            Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                                 Υπηρεσιών  
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