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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 40/23-11-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:408/2022      


         Περίληψη    
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020» 
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 23-11-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.15191/18-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (5) πέντε , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)

	2.Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 2.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	3.Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος     
	 3.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος

	4.Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	 4.-Παπαδόπουλος  Ιωάννης Τακτικό μέλος

	5.Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
17o ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020» 
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
   ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
    Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
2. Με την υπ’ αριθ. 421/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθ. 421/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 18576/08-12-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθ. 18575/08-12-2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
5. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 29-03-2021  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 09-06-2021.
6. Με την υπ’ αριθ. 243/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  ΟΕ, με ποσοστό έκπτωσης 33,64%. 
7. Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 09-09-2021 για ποσό 80.267,07 χωρίς ΦΠΑ και 99.531,16 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τριάντα (30) μήνες και λήγει στις 09/03/2024.
9. Ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε με την αριθ. απόφαση Νο 485/2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
10. Ο 2ος  Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 80.267,07 € χωρίς Φ.Π.Α. (99.531,16 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
11. Το αριθ. 06/07-11-2022 (2ο θέμα) Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων ΄Εργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, που γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
12. Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις του προγράμματος πρώην ΣΑΤΑ.
13. Επιβλέπουσα του έργου είναι η κα Άννα Σιδηροπούλου Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.
     ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και ισχύει σήμερα.
     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
 Ο 2ος Α.Π.Ε. – 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 99.531,16 € με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση 1.691,35 €, αυξημένος κατά 6.449,02 € από την εγκεκριμένη δαπάνη της σύμβασης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782/21, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων – επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν σε προγενέστερο στάδιο.
   Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. 
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο (2) νέες εργασίες η κάλυψη της δαπάνης των οποίων γίνεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)
4) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) και ισχύει σήμερα.
5) Την παρ.1, του άρθρου 3, του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/09-08-2019),
6) Την περίπτ. α, της παρ.9, του άρθρου 10, του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31-08-2019),
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020 » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	2ος  ΑΠΕ και
2ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α+Β
	57.903,99
	63.199,33
	63.369,26
	

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.422,72
	11.375,88
	11.406,47
	

	Άθροισμα
	68.326,71
	74.575,21
	74.775,73
	

	Απρόβλεπτα 15%
	10.249,01
	4.000,51
	3.799,99
	

	Άθροισμα
	78.575,72
	78.575,72
	78.575,72
	

	Αναθεώρηση
	1.691,35
	1.691,35
	1.691,35
	

	Άθροισμα
	80.267,07
	80.267,07
	80.267,07
	

	ΦΠΑ 24%
	19.264,09
	19.264,09
	19.264,09
	

	Σύνολο
	99.531,16
	99.531,16
	99.531,16
	


 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΈΤΟΥΣ 2020 » που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021, ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική
Σύμβαση (€)
	1ος  ΑΠΕ και
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	2ος  ΑΠΕ και
2ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (€)
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΟΜΑΔΑ Α+Β
	57.903,99
	63.199,33
	63.369,26
	

	ΓΕ και ΟΕ 18%
	10.422,72
	11.375,88
	11.406,47
	

	Άθροισμα
	68.326,71
	74.575,21
	74.775,73
	

	Απρόβλεπτα 15%
	10.249,01
	4.000,51
	3.799,99
	

	Άθροισμα
	78.575,72
	78.575,72
	78.575,72
	

	Αναθεώρηση
	1.691,35
	1.691,35
	1.691,35
	

	Άθροισμα
	80.267,07
	80.267,07
	80.267,07
	

	ΦΠΑ 24%
	19.264,09
	19.264,09
	19.264,09
	

	Σύνολο
	99.531,16
	99.531,16
	99.531,16
	


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  408 /2022.……………………………………………......................................................…………………………..

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
          Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                        Υπογραφές
                                         Ακριβές απόσπασμα
                                                     Γρεβενά 24-11-2022
                                                          Ο Πρόεδρος
                                              Αδάμος Ματθαίος
                                                             Αντιδήμαρχος
            Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                                  Υπηρεσιών  
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