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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 41/07-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:420/2022      


              Περίληψη    
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 07-12-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.15969/02-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6)  έξη  , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.-Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.- Παπαδόπουλος Ιωάννης

	3.-Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 3.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	4.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος     
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.-Πέτρου Χρήστος Τακτικό μέλος
	

	6.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
10ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ  ΤΡΙΚΩΜΟΥ»
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 60/2020 μελέτη της Τ.Υ.Δήμου Γρεβενών  προϋπολογισμού δαπάνης 63.500,00€ με Φ.Π.Α..
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 159/2021 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών  και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε  ο ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 14,00%.
3) Υπεγράφη η από 19/7/2021 σύμβαση ποσού 44.040,32 €   χωρίς ΦΠΑ     .  (54.610,08 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν τρις    (3) μήνες και με τις παρατάσεις λήγει στις 30/12/2022.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
6) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 9539/22-7-2021 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
 Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15578/25-11-2022 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας  12 μηνών, λόγω  πανδημίας   και καιρικών συνθηκών  για να ολοκληρωθεί το έργο,.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
    Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/12/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω  εξέλιξης άλλης εργολαβίας στον ίδιο  χώρο    και λόγω  καιρικών συνθηκών  το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
Το μέλος μέλος της οικονομικής επιτροπής και αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κος Τριγώνης Χρήστος πρότεινε να δοθεί παράταση έως 30-6-2023.
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
         Έγκρινει την παράταση προθεσμίας του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ Κ ΤΡΙΚΩΜΟΥ»μέχρι την 30/6/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω εξέλιξης άλλης εργολαβίας στον ίδιο  χώρο    και λόγω  καιρικών συνθηκών  το έργο δεν ολοκληρώθηκε εντός της συμβατικής προθεσμίας.
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  420 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 09-12-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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