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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 42/20-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:437/2022      


               Περίληψη    
Διάλυση σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 20-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.16764/14-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6)  έξη  , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.-Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.- Παπαδόπουλος ΙωάννηςΤακτικό μέλος

	3.-Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 3.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	4.- Πέτρου Χρήστος  Τακτικό μέλος     
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 10ο ΘΕΜΑ : Διάλυση σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5», Α.Μ.   42/2009
  O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
 Σχετ.  : Η από 30/11/2022 δήλωση - πρόταση της αναδόχου εταιρείας: «Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αρίθμ. πρωτ. 15794/30-11-2022 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα :
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%). Το ανωτέρω έργο περιελάμβανε την κατασκευή τριών γηπέδων  ποδοσφαίρου (5 Χ 5) στους οικισμούς Ελάτου, Ανθρακιάς και Μικρού Σειρηνίου. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00 %.
3) Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).
4) Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση  ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρων, από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). Νέα επωνυμία της αναδόχου εταιρείας: «Κ/ξία Παπαδημητρίου Δημήτριος - Πουλικίδης Γεώργιος».
5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Με την αρίθμ. απόφ. 276/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 334/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 011/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2012. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2013. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2014. Με την αρίθμ. απόφ. 578/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2015. Με την αρίθμ. απόφ. 06/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016. Με την αρίθμ. απόφ. 012/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2017. Με την αρίθμ. απόφ. 026/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2018. Με την αρίθμ. απόφ. 027/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2019. Με την αρίθμ. απόφ. 015/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020. Με την αρίθμ. απόφ. 219/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020. Με την αρίθμ. απόφ. 08/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. Με την αρίθμ. απόφ. 09/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2022. Δόθηκαν συνολικά (14) δεκατέσσερις παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2022 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
6)  Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με το ποσό των 100.000,00€. Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έληξε και ως εκ τούτου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην χρηματοδότηση του έργου για την συνέχισή του.
7) Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου  η κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
8) Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) και 28/10/2014 (ΦΕΚ 1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Π,Ε.,  Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
9) Έχει κατασκευαστεί και αποπληρωθεί  ήδη το 63,09%, ήτοι 139.296,76€ (με ΦΠΑ 19%) της σύμβασης ποσού 220.799,99€ (με ΦΠΑ 19%), που αφορά τα γήπεδα Ελάτου και Μικρού Σειρηνίου, οι εργασίες των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, αποτελούν αυτοτελή τμήματα του έργου και έχουν δοθεί σε χρήση με τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής, 19441/24.12/2010 και 19050/24/12/2010, αντίστοιχα.
10) Απομένει η κατασκευή του γηπέδου (5 Χ 5) του οικισμού Ανθρακιάς, το οποίο αποτελεί αυτόνομο τμήμα του έργου και θα πρέπει ο Δήμος να επανεξετάσει την κατασκευή του, λόγω λήξης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ». Ο Δήμος θα μπορούσε εν ευθέτω χρόνο και αφού τον εντάξει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα να δημοπρατήσει αυτόνομα το γήπεδο της Ανθρακιάς ή όποια άλλη λύση επιλέξει.
11) Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»:
              Άρθρο 62
Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης
1. Η Σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.
12) Ο Παπαδημητρίου Δημήτριος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής (Αρίθμ.Πράξης 79/23.11.2009  Τροποποίησης Συμφωνητικού) της Κ/ξίας με την επωνυμία: «Παπαδημητρίου Δημήτριος - Πουλικίδης Γεώργιος», με το αρ. πρωτ. 15794/30.11.2022 έγγραφό του δήλωσε – προτείνει  ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της παραπάνω σύμβασης δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως αυτός ισχύει, που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση. 
13) Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116116 Α/18-6-2008) η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
      Την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάση του άρθρου 62, παρ. 1, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», λόγω λήξης του προγράμματος  «ΘΗΣΕΑΣ» και κατά συνέπεια έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
   Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει  την από εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών διάλυση της σύμβασης του  έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5», βάση του άρθρου 62, παρ. 1, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», λόγω λήξης του προγράμματος  «ΘΗΣΕΑΣ» και κατά συνέπεια έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  437 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 22-12-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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