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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 42/20-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:438/2022      


               Περίληψη    
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 » ¨. 
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 20-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.16764/14-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6)  έξη  , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.-Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος)
	 2.- Παπαδόπουλος ΙωάννηςΤακτικό μέλος

	3.-Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	 3.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος

	4.- Πέτρου Χρήστος  Τακτικό μέλος     
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
11ο ΘΕΜΑ : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 » ¨. 
(Αριθμός μελέτης 24/2020)
 O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
         Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 24/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 59.999,71 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.399,64 € με Φ.Π.Α. 24%).
2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία  η οποία έγινε στις 07-06-2021 , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 339/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 38,00 % και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
3) Υπεγράφη η από 29-09-2021 σύμβαση ποσού 37.199,82 € χωρίς Φ.Π.Α.  (46.127,78 € με Φ.Π.Α. 24%).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι έξι  (6) μήνες και λήγει  στις 29-03-2022. 
5) Σύμφωνα με την υπ αριθμ 324/2022/03-10-2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 31-12-2022
6) Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών)  ποσού 37.199,50 € χωρίς Φ.Π.Α.  (46.275,38 € με Φ.Π.Α. 24%).
αφορά αυξoμειώσεις ποσοτήτων,  χωρίς να θίγεται η πληρότητα,  η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  
7) Το έργο χρηματοδοτείται από: ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ 
8) Επιβλέποντες του έργου είναι ο Φωτόπουλος  Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ  
9) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16
    ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -1ο ΠΚΤΜΝΕ
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 46.375,38 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση 200,00 €, χωρίς ΦΠΑ, ισοζύγιο με την εγκεκριμένη δαπάνη της Σύμβασης, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων της Μελέτης  οι οποίες προέκυψαν κυρίως από απαιτήσεις της κατασκευής, που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, καθώς και από σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση της μελέτης του έργου.
Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 156 παρ. 3β) του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων , με τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 παρ.3α) του Ν 4412/2016). 
Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-1ο ΠΚΤΜΝΕ
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου 
ΟΜΑΔΑ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Αύξηση ποσοτήτων
ΑΤ1,  ΑΤ 4 . ΑΤ5,  ΑΤ6 ΑΤ7,  ΑΤ 9 και ΝΤ3
Μείωση ποσοτήτων 
ΑΤ2,  ΑΤ 3, ΑΤ8,  ΑΤ11,ΝΤ1 και ΝΤ2            
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)
	2ος ΑΠΕ (€)

	ΟΜΑΔΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
	27.413,28
	31.504,06
	31.513,78

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.413,28
	31.504,06
	31.513,78

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	4.934,39
	5.670,73
	5.672,48

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	32.347,67
	37.174,79
	37.186,26

	Απρόβλεπτα 15%
	4.852,15
	24,71
	13,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	37.199,82
	37.199,50
	37.199,50

	Αναθεώρηση
	0
	0
	200,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.199,82
	37.199,82
	37.399,50

	ΦΠΑ 24%
	8.927,56
	8.927,56
	8.975,88

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	46.127,38
	46.127,38
	46.375,38


Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 
                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 »  ¨. (Αριθμός μελέτης 24/2020)  που κλείνει με αύξηση κατά 248,00€ λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
         Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 »  (Αριθμός μελέτης 24/2020)  που κλείνει με αύξηση κατά 248,00€ λόγω πρόβλεψης αναθεώρησης όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	Αρχική Σύμβαση (€)
	1ος ΑΠΕ (€)
	2ος ΑΠΕ (€)

	ΟΜΑΔΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
	27.413,28
	31.504,06
	31.513,78

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	27.413,28
	31.504,06
	31.513,78

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	4.934,39
	5.670,73
	5.672,48

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	32.347,67
	37.174,79
	37.186,26

	Απρόβλεπτα 15%
	4.852,15
	24,71
	13,24

	ΣΥΝΟΛΟ
	37.199,82
	37.199,50
	37.199,50

	Αναθεώρηση
	0
	0
	200,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	37.199,82
	37.199,82
	37.399,50

	ΦΠΑ 24%
	8.927,56
	8.927,56
	8.975,88

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	46.127,38
	46.127,38
	46.375,38


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  438 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
        Ο Πρόεδρος                                                                Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 22-12-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  

_2147483647

