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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 44/27-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:456/2022      


               Περίληψη    
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου - 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 27-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.17452/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη  , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.-Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	 2.- Παπαδόπουλος ΙωάννηςΤακτικό μέλος

	3.-Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	3.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) 

	4.- Πέτρου Χρήστος  Τακτικό μέλος     
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος
	

	
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
   Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε το Μέλος της Επιτροπής  Πέτρου Χρήστος.
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου - 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
    O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 63/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 91.300,00 € με Φ.Π.Α
2. Με την υπ’ αριθμ. 06/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Με την υπ’ αριθμ. 06/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Την αρίθμ. 93/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία έγινε διάθεση της πίστωσης 
5. Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2837/21-02-2020 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 2836/21-02-2020 Αναλυτική Διακήρυξη.
6. Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 19-05-2020  και το 2ο  πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 08-07-2020.
7. Με την υπ’ αριθμ. 224/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με ποσοστό έκπτωσης 41,28%. 
8. Με το αριθμ. πρωτ. 106207/02-09-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 224/2020 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Το συμφωνητικό με αρίθμ. πρωτ. 15553 υπογράφηκε την 14/10/2020 για ποσό 53.610,38€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 14/10/2021. Με την αρίθμ. 466/17-11-2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/07/2022, κατόπιν προέγκρισης με το αρίθμ. 4283/15-11-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με την αρίθμ. 265/08-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 31/01/2023, κατόπιν προέγκρισης με το αρίθμ. 3072/29-07-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
11. Ο 1ος Α.Π.Ε (ο παρών) ποσού 43.234,18€ χωρίς Φ.Π.Α. (53.610,38€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα, και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12. Με το με αρ. πρωτ. 11061/06-09-2022 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση του 1ου Α.Π.Ε (ο παρών) του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. , της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020΄΄ συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κωδικός MIS/ΟΠΣ 5044898.
14. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε., και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε..
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
     Ο παρόν 1ος ΑΠΕ &  1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:
α. Τις διάφορες αυξομειώσεις στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικειμένου, αλλά σε παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης 
β. Τα πρωτόκολλα κανονισμού για την δημιουργία τιμών μονάδος νέων εργασιών ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου. 
Επισημαίνεται ότι με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών:
· δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης,
·  δεν θίγεται η ποιότητα, η πληρότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
·  δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης,
· δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου  όπως προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση. 
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4) Το Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα
5) Το με αρ. πρωτ. 4646/10-11-2022 έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π., της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την προέγκριση τροποποίησης του 1ου Α.Π.Ε.  του ανωτέρω έργου.
6) Το αριθμ.  7/22-12-2022 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Γρεβενών αριθμ. 5  Απόφαση, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.
7) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου παρέστει ανάγκη αύξησης ποσοτήτων  του προϋπολογισμού της μελέτης και σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
     Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου-6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος ΑΠΕ & 1ο  ΠΚΝΤΜΕ 

	ΟΜΑΔΑ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
	12.309,40
	14.210,60

	ΟΜΑΔΑ 2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΕΡΓΑ
	19.546,37
	19.779,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	31.855,77
	33.989,80

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	5.734,04
	6.118,16

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	37.589,81
	40.107,96

	Απρόβλεπτα 15%
	5.638,47
	3.120,31

	ΣΥΝΟΛΟ
	43.228,28
	43.228,28

	Αναθεώρηση
	5,90
	5,90

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	43.234,18
	43.234,18

	ΦΠΑ 24%
	10.376,20
	10.376,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	53.610,38
	53.610,38


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
         Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικο Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου-6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα:
	
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος ΑΠΕ & 1ο  ΠΚΝΤΜΕ 

	ΟΜΑΔΑ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
	12.309,40
	14.210,60

	ΟΜΑΔΑ 2
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  ΕΡΓΑ
	19.546,37
	19.779,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	31.855,77
	33.989,80

	Γ.Ε. +Ο.Ε. 18%
	5.734,04
	6.118,16

	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%
	37.589,81
	40.107,96

	Απρόβλεπτα 15%
	5.638,47
	3.120,31

	ΣΥΝΟΛΟ
	43.228,28
	43.228,28

	Αναθεώρηση
	5,90
	5,90

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	43.234,18
	43.234,18

	ΦΠΑ 24%
	10.376,20
	10.376,20

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	53.610,38
	53.610,38


 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  456 /2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
           Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 27-12-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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