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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
      Από το αριθ. 44/27-12-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής .
 Αριθ. Απόφασης:458/2022      


               Περίληψη    
Έγκριση Τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
  Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 27-12-2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθ.17452/23-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο  75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα (6) έξη  , ήτοι:
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.-Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.-Βάϊος Χρήστος Τακτικό μέλος

	2.-Παλάσκας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	 2.- Παπαδόπουλος ΙωάννηςΤακτικό μέλος

	3.-Κιάκας Ζήσης  Τακτικό μέλος     
	3.-Δόλγηρας Ιωσήφ (Αντ/δρος) 

	4.- Πέτρου Χρήστος  Τακτικό μέλος     
	 Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν

	5.-Σιούλας Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος
	

	6.-Τριγώνης Χρήστος  Τακτικό μέλος
	

	
	


    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
   Μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε το Μέλος της Επιτροπής  Πέτρου Χρήστος.
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Τακτοποιητικού  Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
       O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την    εισήγηση της Αναπλ. Δντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με το αριθμ. 17134/20-12-2022 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελέστηκε με βάση την υπ’ αριθμό 41/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 286.991,87 € χωρίς Φ.Π.Α. (353.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Ανάδοχος του έργου: «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε.»
3 )
Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 526/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία  ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε. Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 43,00 %.
5) Με την αριθμ 77262/1229/12-01-2015  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.
6) 
Υπεγράφη η από 28-04-2015 σύμβαση ποσού 163.585,38 € χωρίς Φ.Π.Α.  (201.210,02  € με Φ.Π.Α.).
7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 31-10-2015. 
8) Με τη με αρ. 459/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 11 – 2015.
9) Με τη με αρ. 533/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 – 12 – 2015.
10) Με τη με αρ. 601/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 20 – 06 – 2016.
11) Με τη με αρ. 278/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 07 – 2016.
12) Με τη με αρ. 398/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 11 – 2016.
13) Με τη με αρ. 598/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 12 – 2016.
14) Με τη με αρ. 631/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2017.
15) Με τη με αρ. 333/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 04 – 2018.
16) Με τη με αρ. 175/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 – 07 – 2018.
17) Με τη με αρ. 342/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 – 09 – 2018.
18) Με την αριθ. 439/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α. Π. Ε. του έργου.
19) Με την αριθ. πρωτ. 14079/02 – 10 – 2018 βεβαίωση περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών βεβαιώνεται ότι οι εργασίες του έργου περαιώθηκαν εμπρόθεσμα την 28 – 09 – 2018.
17) Η αξία των εκτελεσμένων εργασιών σύμφωνα με την από 17 – 12 – 2018 Τελική επιμέτρηση ανήλθε στο ποσό των 193.511,68 € (με Φ. Π. Α.).
18) Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/9866/230/18 – 10 – 2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προεγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8330/04 – 05 - 2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση του Τακτοποιητικού ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε    υπόψη:
         Τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και 
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό   Α.Π.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
 Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  458/2022.……………………………………………......................................................…………...

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
           Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                                      Υπογραφές
                               Ακριβές απόσπασμα
                                       Γρεβενά 27-12-2022
                                                 Ο Πρόεδρος
                                  Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
 Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                       Υπηρεσιών  
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