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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 6/04-3-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:47/2022      




 Περίληψη      
Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία.

Στα Γρεβενά,  σήμερα 04-3-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 2295/28-02-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα επτά (7)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Βάϊος Χρήστος

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Πέτρου Χρήστος 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ
	

	7. Παλάσκας Κωνσταντίνος  
	


     Στη συνεδρίαση συμμετέχει με Εντολή του Προέδρου και η Μπασνά Δάφνω υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
      Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθ΄ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4ο ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης της εταιρίας  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 
α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 2  της ανωτέρω σύμβασης η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016, και κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.       
   3. Ο Δήμος μας εκπονεί την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.» .
       4.  Η εταιρεία  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 8940/13-07-2021 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.» ποσού 179.180,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Η ανωτέρω εταιρία  με την αριθ. πρωτ. 652/18-01-2022 αίτησή της ζήτησε από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης κατά 3 μήνες  δηλαδή έως την 11/05/2022.
 5. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν μέχρι την 11-02-2022.
  6. Η αριθμ. 652/18-01-2022 αίτηση του αναδόχου
7. Με την  αριθμ. 22/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση της σύμβασης έως την 11-03-2022.
8. Με την αριθμ. 2087/22-02-2022 αίτηση του αναδόχου μας ζητεί να δοθεί παράταση της σύμβασης έως τις 11-05-2022 για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
« Αξιότιμοι,Το απορριμματοφόρο όχημα της με αριθμό πρωτ. 8940/13-07-2021 (αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 21SYMV008906904 2021-07-13) μεταξύ μας σύμβαση ήτο να παραδοθεί στις 11/02/2022. Στις 12/01/2022 κατατέθηκε από την εταιρεία μας αίτημα μετάθεσης χρόνου παράδοσης για τις 11/05/2022 (έχοντας υπ' όψην και την προφορική εντολή σας τοποθέτησης γερανού). Σύμφωνα με την με αρ. απόφαση 22/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μας κοινοποιήθηκε στις 14/02/2022, εγκρίθηκε χρόνος παράδοσης έως 11/03/2022.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο συγκεκριμένο απορριμματοφόρο όχημα αποφασίσατε να τοποθετήσετε τον γερανό υπόγειων κάδων της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δ.τ. «ECOSYNERGY», το οποίο μας γνωστοποιήθηκε προσφάτως και μας έχει αποσταλεί ο γερανός αυτός.
Η εταιρεία μας ξεκίνησε την τροποποίηση-ενίσχυση του πλαισίου της υπερκατασκευής για την τοποθέτηση του γερανού, έτσι ώστε το όχημα με το γερανό τοποθετημένο πλέον να προχωρήσει στη βαφή ολοκληρωμένο και στην έκδοση Έγκρισης Τύπου. Διαφορετικά θα έπρεπε στο ολοκληρωμένο όχημα να τροποποιηθεί-ενισχυθεί το πλαίσιο της υπερκατασκευής για να τοποθετηθεί ο γερανός και έπειτα να ξανά βαφεί και να προχωρήσει σε εκ νέου έκδοση Έγκρισης Τύπου, λόγω διασκευής, επιπλέον τουλάχιστον δυο μήνες (πέραν του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης και βαφής) και κόστος €1.500,00 το οποίο θα το επιβαρύνονταν ο Δήμος.
    Κρίνουμε σκόπιμο λοιπόν για την αμεσότερη παραλαβή του οχήματος από εσάς να μας δοθεί ο από 12/01/2022 ζητούμενος χρόνος μετάθεσης, για να παραλάβετε το όχημα ολοκληρωμένο και με το γερανό τοποθετημένο, χωρίς να επιβαρυνθείτε κόστος για τις επιπλέον εργασίες βαφής και έκδοσης νέας Έγκρισης Τύπου. Άλλως θα πρέπει να τιμολογήσουμε εμείς στις 11/03/2022, ημερομηνία λήξης του ήδη δοθέντος χρόνου παράδοσης, να γίνει από εσάς πρωτόκολλο παραλαβής και να μας εκδώσετε εντολή ανάθεσης για την τοποθέτηση του γερανού. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα επιβαρυνθείτε με το κόστος (€1500,00) για την έκδοση νέας Έγκρισης Τύπου λόγω διασκευής του οχήματος.
    Δική μας επιδίωξη είναι να σας παραδώσουμε το όχημα, μαζί με την έγκριση τύπου, το συντομότερο δυνατό, προτού ολοκληρωθεί το σύνολο του αιτούμενου χρόνου μετάθεσης. »

Καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
  Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                                    Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
        Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την από 22-02-2022 αίτηση της εταιρείας.
 Την εισήγηση της υπηρεσίας.
                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
     Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16κ.μ.» ποσού 179.180,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% στην  εταιρεία  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία κατά τρείς (3) μήνες ήτοι  μέχρι την 11-05-2022.    
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας
  Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  47/2022.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                               Τα Μέλη
  Υπογραφή                                                            Υπογραφές
                                           Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 09-3-2022
                                                Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
 Αντιδήμαρχος
    Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                  Υπηρεσιών   
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