	
[image: image1.wmf]
	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
 Από το αριθ. 2/21-1-2022 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:9/2022      




 Περίληψη      
 Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 21-1-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 568/17-1-2022 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα επτά (7)  ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	1.Βάϊος Χρήστος

	2. Τριγώνης Χρήστος
	2.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	3. Πέτρου Χρήστος 
	Αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν.

	4. Κιάκας Ζήσης
	

	5. Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	6. Δόλγηρας Ιωσήφ
	

	7. Χατζηγεωργίου Ελευθέριος 1ο 
	


      Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
      Το 1ο  αναπληρωματικό μέλος Χατζηγεωργίου Ελευθέριος  κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παλάσκα Κωνσταντίνου    σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018.  
     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
	
	
	

	
	
	


 8ο ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5».
  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής την εισήγηση της Δνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αρίθμ. πρωτ. 18343/29-12-2021 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα :
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00 %.
3) Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).
4) Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση  ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρων, από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). 
5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Με την αρίθμ. απόφ. 276/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 334/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2011. Με την αρίθμ. απόφ. 011/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2012. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2013. Με την αρίθμ. απόφ. 020/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2014. Με την αρίθμ. απόφ. 578/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2015. Με την αρίθμ. απόφ. 06/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016. Με την αρίθμ. απόφ. 012/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2017. Με την αρίθμ. απόφ. 026/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2018. Με την αρίθμ. απόφ. 027/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2019. Με την αρίθμ. απόφ. 015/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020. Με την αρίθμ. απόφ. 219/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020. Με την αρίθμ. απόφ. 08/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. Δόθηκαν συνολικά (13) δεκατρείς παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021 με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
7) Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου  η κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
8) Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) και 28/10/2014 (ΦΕΚ1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Π,Ε.,  Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
4) Την  ΠΝΠ ΦΕΚ Α/68/20.03.2020 (άρθρο 60) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
Και επειδή:
Με την από 29-12-2021 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2022, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2022 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της :
Το άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
   Εγκρίνει την  παράταση προθεσμίας του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5 Χ 5» μέχρι την 30-12-2022 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους  χειμερινούς  μήνες και της ανοίξεως, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, αλλά και της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο .
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  9/2022
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
  Ο Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη
   Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                          Ακριβές απόσπασμα
                                           Γρεβενά 24-1-2022
                                              Ο Πρόεδρος
                                     Αδάμος Ματθαίος
                                                 Αντιδήμαρχος
  Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                    Υπηρεσιών   
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