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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
	        

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Δημοτική Επιτροπή
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 08/05-04-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 100/2024
Περίληψη: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών”
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05-4-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 4509/01-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) ισχύει.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                              
	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

	1. Ταταρίδης Κυριάκος (Πρόεδρος)
	1.- Χαντές Χρήστος Τακτικό μέλος

	2. Κυπριτζής Σοφοκλής Τακτικό μέλος
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε

	3. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος 
	

	4. Σκόδρας Ρήγας Τακτικό μέλος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος (Αντ/δρος) Τακτικό μέλος 
	

	6.Παπανικολάου Ιωάννης Τακτικό μέλος 
	

	7.Κατσάλης Αλέξανδρος 1ο Αναπληρωματικό  μέλος
	


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Το 1ο αναπληρωματικό μέλος Κατσάλης Αλέξανδρος κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Χαντέ Χρήστου σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 8. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 5056/23.    
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Σκόδρα Ρήγα αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
Για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής: 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
Σχετ.: 
1. Η υπ’ αριθμ. 446/10-01-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εργασιών 

2. Η αριθμ. πρωτ. 768/26-03-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5048963) (αριθμ. πρωτ. Δήμου 4344/28-3-2024)

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του εν θέματι έργου (σχετ. 1) και της προέγκρισής της από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σχετ. 2),  η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών σας αναφέρει τα ακόλουθα:

Ιστορικό έργου:
· Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

· Με την υπ’ αριθμ. 168/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
· Με την υπ’ αριθμ. 178/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

· Με την υπ’ αριθμ. 178/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

· Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6445/10-06-2022 Αναλυτική Διακήρυξη και την αριθμ. 6446/10-06-2022 περιληπτική διακήρυξη.
· Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 05-07-2022 και το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 08-09-2022.
· Με την υπ’ αριθμ. 311/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσοστό έκπτωσης 5,15%.
· Με το αριθ. πρωτ. 121043/17-10-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας έγινε η επικύρωση της αριθμ. 311/2022 απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής.

· Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 06-03-2023 για ποσό 853.842,82€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.

· Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για τα έργα, σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

· Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου ποσού 688.582,92€ χωρίς Φ.Π.Α. (853.842,82€ με Φ.Π.Α. 24%) εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθ. 14 Απόφαση του αριθ. 8/31-10-2023 Πρακτικού του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και έπειτα με την αριθμ. 353/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών (κατόπιν της από 24-10-2023 προέγκρισης της τροποποίησης (1ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Μακεδονία. 

· Με το με αριθμ. πρωτ. 771/17-01-2024 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου, ποσού 688.582,92€ χωρίς Φ.Π.Α. (853.842,82€ με Φ.Π.Α. 24%), από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  και αναμένεται η γνωμοδότησή της σχετικά με την προέγκριση ή μη της τροποποίησης (2ος ΑΠΕ) Νομικής Δέσμευσης του  ανωτέρω έργου.

· Με την από 10-01-2024 αίτησή του ο νόμιμος Εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. του παραπάνω έργου αιτήθηκε χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών μέχρι την 30-09-2024, προκειμένου να ολοκληρωθούν από μέρους του αναδόχου οι υπόλοιπες εργασίες του έργου με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, καθώς μέχρι το πέρας της συμβατικής προθεσμίας στην περιοχή παρατηρούνται θα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

· Με το με αριθμ. πρωτ. 1253/24-01-2024 αίτημα του Δήμου Γρεβενών ζητήθηκε η προέγκριση της  Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης 1η παράταση του ανωτέρω έργου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
· Επιβλέποντες του έργου είναι οι Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ, Λιούζα Ευαγγελία Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ, Μπότζη Ειρήνη Πολ/κός Μη/κός ΤΕ, Αγριμάκης Ρούσος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ο Στάχταρης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ ως βοηθός επιβλέποντα. 

· Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία 2014-2020” (Αριθμ. Ενάριθμου Έργου 2021 ΕΠ00510084 Κωδ. ΣΑΕΠ 0051) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 80% και από Εθνικούς πόρους 20%. 

Ισχύουσες διατάξεις:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Ο Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, 

4) Το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α΄),
5) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (άρθρο 147) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι ενώ η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε την 06-03-2023 με δωδεκάμηνη προθεσμία για την περαίωσή του, δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών του έργου εντός της ανωτέρω προθεσμίας, δεδομένου ότι οι υπολειπόμενες εργασίες (εκσκαφή ορυγμάτων για την όδευση υπόγειων σωληνώσεων- δικτύων, τοποθέτηση των σωληνώσεων - υπόγειων δικτύων και αποκατάσταση των οδοστρωμάτων στις θέσεις των  ορυγμάτων, τοποθέτηση εξωτερική θερμομόνωσης κελύφους κτιρίου) αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους εξωτερικές εργασίες,  οι οποίες λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν την χειμερινή περίοδο στην περιοχή δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν έως το πέρας της συμβατικής προθεσμίας.  

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη:

· Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα για παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου του θέματος, υποβάλλοντας την από 10-01-2024 αίτηση (αρ. πρωτ. Δήμου 446/10-01-2024) (σχετικό α),
· Η σύμβαση του παραπάνω έργου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/1016 όπως αυτός  τροποποιήθηκε από τον  Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’),
· Την αρχική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, την μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών του έργου και το γεγονός ότι υπάρχουν αναπόφευκτες καθυστερήσεις λόγω της κατασκευαστικής αλληλουχίας των εργασιών,  

· Το γεγονός ότι ο υπολειπόμενος συμβατικός χρόνος του έργου συνέπιπτε με την περίοδο που παρατηρούνται ακραίες θερμοκρασίες, δηλαδή από Δεκέμβριο μέχρι και Μάρτιο, καθιστώντας ακατάλληλες τις συνθήκες για την εκτέλεση εξωτερικών εργασιών, 

· Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες συνθήκες περιβάλλοντος για την ασφαλή και ορθή υλοποίηση των εργασιών αλλά και των δοκιμών, 

· Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου αφορούν σε ένα λειτουργικό κτίριο, που στεγάζει τις περισσότερες Υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών και του οποίου η σωστή και ασφαλή λειτουργία καθόλη τη διάρκεια του έτους είναι καίριας σημασίας,
· Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η αναθεώρηση - τροποποίηση της σύμβασης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

·      Την αριθ. πρωτ. 768/26-03-2024 Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση προθεσμίας εργασιών) της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5048963) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την περάτωση του παραπάνω έργου μέχρι την 06/09/2024, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
- Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
- Την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών” μέχρι την 06-09-2024, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2024.
……………………………………………........................................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                                   Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 10-04-2024
Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Κυριάκος Ταταρίδης
Δήμαρχος Γρεβενών
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