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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
	        

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Δημοτική Επιτροπή
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 08/05-04-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης:108/2024
Περίληψη: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ», Α.Μ. 25/2018
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 08-4-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 4669/04-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) ισχύει.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά   (7), ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                              
	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

	1. Ταταρίδης Κυριάκος (Πρόεδρος)
	1.-Τριγώνης Χρήστος (Αντ/δρος) Τακτικό μέλος   

	2. Κυπριτζής Σοφοκλής Τακτικό μέλος
	2.-Παπανικολάου Ιωάννης Τακτικό μέλος  

	3. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος 
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε.

	4. Σκόδρας Ρήγας Τακτικό μέλος
	

	5.Χαντές Χρήστος  Τακτικό μέλος
	


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Σκόδρα Ρήγα   αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 4265/27-03-2024) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 158/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η  ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Τ.Ε.Β.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 13,00%.  
3) Υπεγράφη η από 13-07-2021 σύμβαση ποσού 52.200,00€ χωρίς Φ.Π.Α (64.728,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληξε στις 13-07-2023. 
5) Με την υπ΄αρίθμ. 153/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-10-2023.
6) Με την υπ΄αρίθμ. 328/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 31-01-2024.
7) Με την υπ΄αρίθμ. 12/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 30-04-2024
8) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «ΣΑΤΑ ΠΟΕ»
9) Επιβλέπων του έργου ορίστηκε η κα Σιδηροπούλου Άννα  Πολιτικός Μηχανικός  Τ.Ε. με την αρίθμ. Πρωτ. 374/09-01-2024 απόφαση, σε αντικατάσταση του κου Κοπάνα Απόστολου, Πολιτικού Μηχανικού  ΠΕ. 
                         Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4265/27-03-2024 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/07/2024 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και σύνταξης Α.Π.Ε.





ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
   Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31/07/2024 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
- Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
- Την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ», Α.Μ. 25/2018 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, παρ. 8α  του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 108/2024.
……………………………………………........................................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη
    Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 08-04-2024
Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Κυριάκος Ταταρίδης
Δήμαρχος Γρεβενών
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