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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
	        

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Δημοτική Επιτροπή
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 11/24-04-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 126/2024
Περίληψη: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης νερών ρέματος στη Τοπική Κοινότητα Δοτσικού»
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-4-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 5356/19-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) ισχύει.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                              
	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

	1. Ταταρίδης Κυριάκος (Πρόεδρος)
	1. Παπανικολάου Ιωάννης Τακτικό μέλος

	2. Κυπριτζής Σοφοκλής Τακτικό μέλος 
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε

	3. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος 
	

	4. Σκόδρας Ρήγας Τακτικό μέλος
	

	5. Χαντές Χρήστος Τακτικό μέλος
	

	6. Τριγώνης Χρήστος (Αντ/δρος) Τακτικό μέλος
	

	7. Μητσιούλη Τατιανή 1ο Αναπληρωματικό Μέλος
	


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Το 1ο αναπληρωματικό μέλος Μητσιούλη Τατιανή κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παπανικολάου Ιωάννη σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 8. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν 5056/23.  
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Σκόδρα Ρήγα αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 5067/12-04-2024 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1.Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
2.Με την υπ’ αριθ. 192/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.
3.Με την υπ’ αριθμ. 21/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4.Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6526/26-05-2021 περιληπτική διακήρυξη και την αριθμ. 6525/26-05-2021 Αναλυτική Διακήρυξη.
5.Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 11-06-2021 και το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε την 18-08-2021.
6.Με την υπ’ αριθμ. 360/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ  ΟΕ, με ποσοστό έκπτωσης 23,00%. 
7.Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-10-2021 για ποσό 46.200,01 χωρίς ΦΠΑ και 57.288,01 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%.
8.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι εννιά (9) μήνες και έληξε στις 01-07-2022. Έπειτα από αίτηση του αναδόχου δόθηκε παράταση ως 31-12-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 211/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9.Βεβαίωση περαίωσης 13-10-2022 με αριθμό πρωτ. 15759/28-11-2022.
10.Ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ποσού 46.200,01 € χωρίς Φ.Π.Α. (57.288,014 € με Φ.Π.Α. 24%), εγκρίθηκε με την αριθμό 358/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
11.Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 50.806,45 € χωρίς Φ.Π.Α. (63.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αποκλειστικά την προσθήκη αναθεώρησης.
12.Το έργο χρηματοδοτήθηκε με πιστώσεις του προγράμματος πρώην ΣΑΤΑ (ΚΑ 25.7336.141).
13.Επιβλέπουσα του έργου είναι η κα Ευαγγελία Λιούζα Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
14.Με την αριθ. πρωτ. 15759/28-11-2022 βεβαίωση περαίωσης βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε στις 13-10-2022, εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας.
15.Με το αριθμ. πρωτ. 16520/22-12-2022 εγκρίθηκε η από 22-12-2024 Τελική Επιμέτρηση.
16.Το Μητρώο Έργου και ο ΦΑΥ του έργου κατατέθηκαν από τον ανάδοχο μετά το πέρας των εργασιών και υπογράφηκαν αρμοδίως στις 22-12-2022.
17.Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
β. Την με αριθμό 60/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής του έργου,
γ. Το από 11-04-2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου,
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής,
ε. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση του από 11-04-2024 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, ποσοτικής και ποιοτικής, του έργου “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης νερών ρέματος στη Τοπική Κοινότητα Δοτσικού”.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
- Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
- Την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το από 11-04-2024 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, ποσοτικής και ποιοτικής, του έργου: “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης νερών ρέματος στη Τοπική Κοινότητα Δοτσικού” με Αριθμό Μελέτης 70/2020, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2024.
……………………………………………........................................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 25-04-2024
Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Κυριάκος Ταταρίδης
Δήμαρχος Γρεβενών
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