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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        
	        

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & 
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Δημοτική Επιτροπή
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθμ. 11/24-04-2024 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμ. Απόφασης: 128/2024
Περίληψη: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Γηπέδων 5Χ5»
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24-4-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών ύστερα από την αριθμ. 5356/19-4-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Δημάρχου Κυριάκου Ταταρίδη, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.Α΄87) ισχύει.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7), ήτοι:
	ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ                                                              
	ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

	1. Ταταρίδης Κυριάκος (Πρόεδρος)
	1. Παπανικολάου Ιωάννης Τακτικό μέλος

	2. Κυπριτζής Σοφοκλής Τακτικό μέλος 
	Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε

	3. Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Τακτικό μέλος 
	

	4. Σκόδρας Ρήγας Τακτικό μέλος
	

	5. Χαντές Χρήστος Τακτικό μέλος
	

	6. Τριγώνης Χρήστος (Αντ/δρος) Τακτικό μέλος
	

	7. Μητσιούλη Τατιανή 1ο Αναπληρωματικό Μέλος
	


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και o Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Το 1ο αναπληρωματικό μέλος Μητσιούλη Τατιανή κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Παπανικολάου Ιωάννη σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 8. του Ν. 3582/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν 5056/23.  
Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον εισηγητή Σκόδρα Ρήγα αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας & Πρασίνου, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι: 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό 5284/17-04-2024 πρωτοκόλλου έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%). Το ανωτέρω έργο περιελάμβανε την κατασκευή τριών γηπέδων ποδοσφαίρου (5Χ5) στους οικισμούς Ελάτου, Ανθρακιάς και Μικρού Σειρηνίου. 
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00%.
3. Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).
4. Με την αριθ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρωνα, από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). Νέα επωνυμία της αναδόχου εταιρείας: «Κ/ξία Παπαδημητρίου Δημήτριος - Πουλικίδης Γεώργιος».
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Με την αριθμ. απόφ. 276/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2011. Με την αριθμ. απόφ. 334/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2011. Με την αριθμ. απόφ. 011/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2012. Με την αριθμ. απόφ. 020/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2013. Με την αριθμ. απόφ. 020/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2014. Με την αριθμ. απόφ. 578/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2015. Με την αριθμ. απόφ. 06/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016. Με την αριθμ. απόφ. 012/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2017. Με την αριθμ. απόφ. 026/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2018. Με την αριθμ. απόφ. 027/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2019. Με την αριθμ. απόφ. 015/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-06-2020. Με την αριθμ. απόφ. 219/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2020. Με την αριθμ. απόφ. 08/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2021. Με την αριθμ. απόφ. 09/2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2022. Δόθηκαν συνολικά (14) δεκατέσσερις παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2022 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και στη συνέχεια της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με το ποσό των 100.000,00€. Το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έληξε και ως εκ τούτου υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην χρηματοδότηση του έργου για την συνέχισή του.
7. Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου  η κα. Βαρσάμη Αγορίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
8. Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) & 28/10/2014 (ΦΕΚ 1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.
9. Έχει κατασκευαστεί και αποπληρωθεί ήδη το 63,09%, ήτοι 139.296,76€ (με ΦΠΑ 19%) της σύμβασης ποσού 220.799,99€ (με ΦΠΑ 19%), που αφορά τα γήπεδα Ελάτου και Μικρού Σειρηνίου, οι εργασίες των οποίων έχουν ολοκληρωθεί, αποτελούν αυτοτελή τμήματα του έργου και έχουν δοθεί σε χρήση με τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Παράδοσης και Παραλαβής, 19441/24.12/2010 και 19050/24/12/2010, αντίστοιχα.
10. Με την αριθμ. 437/2022 εγκρίθηκε εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών η διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου, βάση του άρθρου 62, παρ. 1, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», λόγω λήξης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και κατά συνέπεια έλλειψης χρηματοδότησης του έργου.
11. Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 8 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116116 Α/18-6-2008) η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.
12. Συντάχθηκε η από 13-12-22 Τελική Επιμέτρηση, και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το Τελικό Φ.Α.Υ. (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν 4070/2012 αντίστοιχα). 
13. Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που εγκρίθηκε  με την με αριθμό 334/2010 απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου.
14. Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 139.296,76 € (με Φ.Π.Α. 19%).
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 366/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4070/2012.
β. Την με αριθμ. 101/05-04-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, συγκρότησης της Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή Γηπέδων 5Χ5».  
γ. Το από 17-04-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.
δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Γηπέδων 5Χ5». 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
- Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν
- Την εισήγηση της υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Γηπέδων 5Χ5” με Αριθμό Μελέτης 42/2009, όπως από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει συνταχθεί.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2024.
……………………………………………........................................................................
Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                                    Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 25-04-2024
Ο     Π ρ ό ε δ ρ ο ς
Κυριάκος Ταταρίδης
Δήμαρχος Γρεβενών
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