Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -34-
                            Πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμ. απόφασης 423/2014
                                                                                     Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)». 
Στα Γρεβενά και στο δημοτικό κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, σήμερα 12-11-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 30.584/07-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντα μέλη: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κόραβος Βάϊος, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νασίκας Ιωάννης, 15) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19) Πέτρου Αικατερίνη, 20) Πέτρου Χρήστος, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντα μέλη: 1) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 2) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 3) Πόραβος Ιωάννης, 4) Στουγιάννης Ιωάννης και 5) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.                 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπάρχουν τέσσερα (4) έκτακτα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σ΄ αυτή τη συνεδρίαση ως κατεπείγοντα.                 
8ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)».  
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Γραμματείας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 29.156/21-10-2014 αίτηση από την Τεχνική Εταιρεία Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-04-2015 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 29/2012

Τίτλος: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)»

Προϋπ/σμός: 73.680,00 €

Απόφ. έγκρισης Δ.Σ.: 528/2012

Απόφ. ανάθεσης ΟΕ: 472/2012 

Ανάδοχος: Στάμος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ

Έκπτωση %: 3

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 21-1-2013

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 58.105,37 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 71.469,61 €

2ος ΑΠΕ με ΦΠΑ: 71.469,61

Προθεσμία Περάτωσης: 18 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 30-10-2014
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 205

ΚΑ: 10-7326.002

Επιβλέποντες: Γεωργιάδου Δέσποινα, Ζιώγας Κων/νος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του ανωτέρω έργου, μέχρι 30-4-2015, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 10 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Κ.Δ.Κ., Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/85 και Π.Δ. 171/87, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα


Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)» με αναθεώρηση, μέχρι 30-04-2015, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 423/2014.
………………………………………………........................................................………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 18-11-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας






2
1

