ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. πρακτικού -29-
                            Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμ. απόφασης 568/2015
                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος». 

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. 26.538/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα, χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μίχος Ιωάννης, 11) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Χρήστος, 18) Πόραβος Ιωάννης, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή (αποχώρησε στο 2ο θέμα), 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος και 26) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βλάχος Εμμανουήλ, 2) Καλόγηρος Στέργιος, 3) Μαγιάννης Μιχαήλ, 4) Νασίκας Ιωάννης, 5) Πέτρου Αικατερίνη, 6) Τζιουβάρας Απόστολος και 7) Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
9ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος». 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 25.898/9-12-2015 αίτηση από τον ΕΔΕ Τσιακμάκα Βασίλειο, ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας  μέχρι τις 30-6-2016 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 21/2014     

Τίτλος: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος»

Προϋπ/σμός: 61.200,00 €


Απόφ. Έγκρισης: 113/2014 ΔΣ

Απόφ. Ανάθεσης: 129/2014 ΟΕ 

Ανάδοχος: Τσιακμάκας Βασίλειος

Έκπτωση %: 47

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 22-7-2014

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 26.370,73 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 32.436,00 €

Προθεσμία Περάτωσης: 12 μήνες

Προθεσμία περάτωσης με παρατάσεις: 31-12-2015

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

ΚΑ: 30-7333.370

Επιβλέπων: Ματεντζίδης Ι.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-6-2016 λόγω της προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85, το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2016 σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω της προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 568/2015.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 17-12-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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