ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/03.11.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 540/2016
Περίληψη: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 21.740/27-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος (αποχώρησε στο 28ο θέμα), 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα,13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Στουγιάννης Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος και 26)Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1)Δρόσος Γεώργιος, 2)Καλόγηρος Στέργιος, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πέτρου Αικατερίνη και 7)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
23ο Θέμα: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 21.323/20-10-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1) Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

2) Με την υπ’ αριθμ. 213/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 196/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 244/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της πρόχειρης δημοπρασίας και το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.».

5) Με την υπ’ αριθμ. 105937/4991/24-11-2010 απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

6) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 16/12/2010 για ποσό 14.399,99€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

7) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 και του Ν. 3669/08 σε προθεσμία ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό.

8) Με την αριθμ. 113/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως 30/03/2012.

9) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με υπόλογο τον Δήμο Γρεβενών.

10) Με την αριθμ. 698/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
11) Η συνολική αξία των εργασιών ανήλθε στο ποσό των 11.682,05€ χωρίς ΦΠΑ και στο ποσό των 14.368,93€ με ΦΠΑ.
12) Η περαίωση του έργου έγινε με την από 33161/06-08-2012 βεβαίωση περαίωσης της Δ/ντριας Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κα Τζήκα Όλγα Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28/03/2012.
13) Συντάχθηκε η από 12/04/2012 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο έργου (απόφαση 433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν. 4070/2012 αντίστοιχα). 
14) Με την  εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι  εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 698/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 73 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.

β. Την με αριθμό 309/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκρότησης Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2010)».
γ. Το από 10/8/2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 2010)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 540/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-11-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
2
1

