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	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
	 

	ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                               
	 

	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                 
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
	


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
     Από το αριθ. 10/13-4-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής  Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:114/2021      




Περίληψη:  Παράταση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 13-4-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε Τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 4396/09-4-2021 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ. Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018  και διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/1311-2020 
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν  παρόντα (8) οκτώ   ήτοι: 
	         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                                                              
	     ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

	1.Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   
	 1. Παπαδόπουλος  Ιωάννης 

	2.Παλάσκας Κωνσταντίνος (Αντ/δρος)
	 Αν και κλήθηκε νόμιμα δεν συμμετείχε  .

	3. Πέτρου Χρήστος
	    

	4.Σιούλας Κωνσταντίνος
	

	5.Τριγώνης Χρήστος
	

	6.Τσικούρας Νικόλαος
	

	7.Κουπτσίδης Δημοσθένης
	

	8 Δόλγηρας Ιωσήφ
	


   Στη συνεδρίαση συμμετέχει  και ο Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) .
  Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1ο ΘΕΜΑ:  Παράταση σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ».
     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε την εισήγηση Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου και του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης  η οποία έχει ως εξής:
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α)...ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

2. Ο Δήμος μας εκπονεί την υπηρεσία με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ».
3.  Ο κ. Παπαθεοδώρου Θεόδωρος έχει υπογράψει με το Δήμο μας την αριθ. 9424/30-06-2020 σύμβαση για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ» ποσού 9.996,88€ με Φ.Π.Α. 24%. Ο ανωτέρω  με την αριθ. πρωτ. 1818/12-02-2021 αίτησή του ζητά από το Δήμο μας την παράταση της σύμβασης μέχρι την 30η Απριλίου 2021 λόγω καθυστέρησης λόγω covid 19 .
4. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν μέχρι την 29-12-2020.
5. Η παράταση που ζητά από το Δήμο μας δεν μπορεί να του δοθεί γιατί η αριθ. πρωτ. 1818/12-02-2021 αίτησή του είναι εκπρόθεσμη.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρου 201 και 206 του ιδίου Νόμου.       

Η Ο.Ε. με την αριθμ.70/2021 ανέβαλε το θέμα «ώστε η υπηρεσία  να μας διευκρινίσει σχετικά για την διάρκεια της σύμβασης και της εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης του αναδόχου για παράταση».

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2006 το οποίο σας παραθέτουμε καλείτε η Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
                                                      Άρθρο 206
                                        Χρόνος παράδοσης υλικών
1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. [1]
2.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3.Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
4.Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.
5.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
6.Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
7.Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
                      Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
         Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις:
α. Το άρ. 72 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 40 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚΑ΄197/12.10.2020).  
    β. Την αριθ. Πρωτ.  1818/12-02-2021   αίτηση του αναδόχου
    γ. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 και 
δ. Την εισήγηση της υπηρεσίας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα
Δεν εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της σύμβαση για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ » λόγω  υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης. 
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο της υπηρεσίας
   Η  απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  114/2021.
……………………………………………................................................................

Για τα παραπάνω θέματα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
       Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
         Υπογραφή                                                         Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 15-4-2021
                                                   Ο Πρόεδρο
                                        Αδάμος Ματθαίος
   Αντιδήμαρχος
      Οικονομικών- Διοικητικών                  
                                                      Υπηρεσιών  
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