



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Μελέτης :26/2020

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2020)

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Α/ Α	Είδος εργασίας	ΜΗΝΕΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες																		
2	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα																		
	Προμήθεια δανείων																		
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3																		
4	Κατασκευή επιχωμάτων																		
	Υπόβαση οδοστρώσις																		
5	Υπόβαση οδοστρώσις συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m																		
	Βάση οδοστρώσις																		
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)																		
7	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα																		
8	Κατασκευή φατνών																		
9	Πλήρωση φατνών																		
10	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)																		
11	Απόβλημα απόξεσης ασφάλτου																		
12	Ασφαλτική προεπάλειψη																		
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη																		
14	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος																		
15	Κατασκευή ασφαλτικής επισκευαστικής στρώσης (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ)																		
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής																		
	Διαγράμμιση οδοστρώματος																		
17	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή																		

Γρεβενά, 15-4-2020
Ο Συντάκτης

Γρεβενά, 15-4-2020
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Καραγιάννης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Καρέτσος Αναστάσιος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Σελίδα 1